[image: image1.png]AT



建设工程专业分包
[image: image2.png]AdbET



建设工程专业分包

行唐县颍水河沿岸文化经济基础建设项目（全民健身中心及附属设施）

EPC总承包Ⅰ标段土方工程

 招 标 文 件
招标人：河北建工集团有限责任公司

2022年8月
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一、招标公告

行唐县颍水河沿岸文化经济基础建设项目（全民健身中心及附属设施）EPC总承包Ⅰ标段

土方工程招标公告
河北建工集团有限责任公司现对行唐县颍水河沿岸文化经济基础建设项目（全民健身中心及附属设施）EPC总承包Ⅰ标段土方工程进行招标，欢迎符合条件的承包人参加投标。
一、工程名称：行唐县颍水河沿岸文化经济基础建设项目（全民健身中心及附属设施）

EPC总承包Ⅰ标段。
二、工程地点：石家庄市行唐县颖水河南岸，北邻行唐老城区，南面南部新城，东临城市主道升仙桥路，西侧为龙州中学。
三、工程概况：该项目总规划用地面积19942.35m2，地下水位埋藏较深，全民健身中心基底建筑面积6097.21m2，地下建筑面积8189.97m2，基坑深度约4~4.7m。另建一地下车库总建筑面积4000m2，基坑深约4~6.9m。土方开挖总计约51000m3，土方回填约32000m3，灰土回填约4000m3，房心回填约1200m3，土方外运约13000m3。
四、招标范围：

1.按照本工程设计施工开挖深度范围组织土方开挖及回填工程施工；满足本工程基础设计深度及施工规范要求及现场确定的工作面、坡度；负责开挖土方的人工清土、转运、修边、捡底，达到基坑支护及浇筑砼垫层的标准要求，机具、设备、运输等工具的组织与管理；负责土方开挖过程中产生的垃圾清运与土方回填残留物清运；负责落实卸土场地，手续完善；负责落实土方运输过程城市市政管理相关手续；负责协调处理土方开挖及回填全过程城市执法、市政检查、大气环境及可能影响施工的一切情况。
2.标段划分：整体划分为1个标段，选择1个中标人。

五、招标要求

本工程采用网上竞价、先招后议方式，最终确定中标人。

六、计划工期：进场时间以招标人通知为准，所有工程随工程进度需要符合招标人施工进度计划整体安排，工期约 55 天（土方开挖约25天，回填约30天）。
七、质量标准：满足图纸设计和使用功能要求，符合国家、行业、地方现行验收规范，达到“省优”标准。

八、文明施工标准：    省级文明工地    。

九、报名合格条件

（1）本次招标要求投标人须具有资格：具有中华人民共和国企业独立法人资格，持有工商行政管理部门核发并通过最近年检的法人营业执照，含土方施工相应内容，具有渣土运输许可证。

（2）投标人能够提供增值税专用发票。
（3）投标人具有良好的商业信誉，有相关类似规模及施工经验、机械设备、专业技术能力及资金实力。
其他要求：①被集团列入合格供应商黑名单企业不允许报名投标。②近三年（2019年7月至2022年7月）未因质量问题受到业主举报或政府主管部门的处罚，财务状况良好，履行合同所需的资金、人员、设备、技术等方面能力强以及提供及时、可靠、高效、优质的服务的企业。③本项目不接受联合体投标。④未尽事宜按照招标文件执行。

十、投标方式

本工程投标先在“中采智信网”电子商务平台上进行网上报价竞标，电子平台网址为http://webbiao.com/。本次投招标采用先招后议，投标人须先到项目部报名，项目部对报名单位进行资格预审，资格审查结束后，项目部组织合格投标人在电子平台进行注册，开通投标登陆账号，并由中采网进行指导。
十一、承包方式：专业分包，发包人仅负责提供施工场地，人工、机械、施工道路、降尘措施均由投标人负责。
十二、报名方式

投标人报名时，需携带以下资格预审资料的原件及加盖投标人公章的复印件一套：法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书及委托代理人身份证、营业执照、开户许可证、业绩表等加盖公章等企业相关证件、合同原件等。如有必要则对投标报名单位进行考察。

十三、报名截止时间及地点：2022年8月21日17：00。行唐县全民健身中心及附属设施

EPC总承包Ⅰ标段工程项目部

十四、开标时间：2022年8月22日15:00  
十五、谈判时间及地点：2022年8月23日15:00。石家庄市友谊北大街与合作路交叉口筑凯大厦16楼会议室。
十六、监督小组：本次招标活动遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，特此成立监督小组，对招标过程全程监督，包括开标、评标、定标及合同签订的全过程都将依法依规进行监督、检查。

十七、联系方式

项目联系人：郝  磊 15369113105   毛天星15028181033
网站技术负责人：樊亚超 15031135338
监督小组成员：

何健13932136096  陈艳伟15632399390 辛超18003115343
中采网办公地址：石家庄市石获南路66号1#商务楼11楼信息部

                            河北建工集团有限责任公司

2022年8月8日
二、投标须知前附表

	项号
	内   容
	说 明 与 要 求

	1
	工程名称
	行唐县颍水河沿岸文化经济基础建设项目（全民健身中心及附属设施）EPC总承包Ⅰ标段土方工程

	2
	工程地点
	石家庄市行唐县颖水河南岸，北邻行唐老城区，南面南部新城，东临城市主道升仙桥路，西侧为龙州中学。

	3
	工程概况
	该项目总规划用地面积19942.35m2，地下水位埋藏较深，全民健身中心基底建筑面积6097.21m2，地下建筑面积8189.97m2，基坑深度约4~4.7m。另建一地下车库总建筑面积4000m2，基坑深约4~6.9m。土方开挖总计约51000m3，土方回填约32000m3，灰土回填约4000m3，房心回填约1200m3，土方外运约13000m3。


	4
	承包方式
	专业分包

	5
	质量标准
	满足图纸设计和使用功能要求，符合国家、行业、地方现行验收规范，达到“省优”标准。

	6
	文明施工标准
	省级文明工地

	7
	招标范围
	参见投标须知2.1条款相关规定

	8
	工期要求
	总工期、重要节点工期必须满足招标人要求，详见合同条款。

	9
	付款方式
	付款方式：

1.每月应支付价款为审批后当月已完工程进度款的80%；

2.中标人承包范围内全部施工完成并验收合格后支付至已完成工程量的90%； 

3.在工程整体竣工验收并完成资料备案后支付到竣工结算额的97%（无息）；

4.剩余的竣工结算金额的3%为质量保修金，缺陷责任期满后无息支付。
5.最终分包结算价=据实结算工程量*固定单价*百分制考核-罚款+奖励+发包人变更签回金额扣除发包人相关费用后的80%。
6.如到上述付款节点时业主尚未支付招标人工程款，投标人应与招标人共同向业主主张应付款项，但投标人不得向招标人主张应付款项及违约责任。

7.投标人必须向招标人出具增值税专用发票（税率3%）及收据作为收款凭证。

8.投标人结算必须执行河北建工集团百分考核制。

9.合同价款支付：银行转账。

	10
	投标人资质

等级要求
	（1）具有中华人民共和国企业独立法人资格，持有工商行政管理部门核发并通过最近年检的法人营业执照，含有土方施工相关内容，具有渣土运输许可证。
（2）投标人能够增值税专用发票。

（3）投标人具有良好的商业信誉，有相关类似规模及施工经验、机械设备、专业技术能力及资金实力。

	11
	踏勘现场
	不统一组织踏勘现场（自行踏勘）

	12
	报价方式
	清单报价

	13
	投标限价
	无

	14
	投标有效期
	60日历天（从投标截止之日算起）

	15
	投标保证金
	1、投标保证金形式：电汇、网银转账,不收现金（必须是公对公账户汇款）。

2、投标保证金金额：人民币10000元（大写：壹万元整）
3、递交截止时间：投标截止之日的前一个工作日下午16：00之前（以到账时间为准）。账户详细信息如下：

开户名：河北建工物流有限公司

开户行：光大银行西王支行

账号：75220188000078821

4、投标保证金的退还：最迟在合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。

	16
	招标方式
	公开招标，先招后议。投标人须先到项目部报名，项目部对报名单位进行资格预审（项目部根据报名情况进行考察），资格审查结束后，项目部推荐合格投标人在网标平台进行注册，开通投标登陆账号，并由中采网进行指导。本次投标在中采网招标平台上进行。平台网址为：http://webbiao.com。网上开标结束后，招标人组织入围的投标人进行谈判，最终确定中标人。

	17
	网上开标

时间
	2022年8月22日15:00   

	18
	谈判时间
	谈判时间：2022年8月23日15:00；谈判地点：石家庄市友谊北大街与合作路交叉口筑凯大厦16楼会议室

	19
	开标程序
	开标程序分为网上竞价阶段和谈判阶段。投标单位应不少于5家，低于5家延长报名时间。

1、竞价阶段：

在电子商务平台综合评标系统进行投标。采用投标报价高位淘汰方式。

采用三轮报价，第一轮不淘汰，第二轮淘汰后剩余70%，第三轮淘汰后剩余3家进入谈判阶段。

报价时间间隔为30分钟。

2、谈判阶段：

进入谈判阶段的投标单位需提供装订成册并按格式要求盖章签字的投标文件正本1份，副本2份（商务报价部分按最后一轮网上竞价填写），A4纸打印，胶装，密封。

	20
	评标委员会组成
	工程部部长（或副部长）、技术部部长（或副部长）、

商务部部长（或副部长）、分公司经理、项目经理须担任评委，

其他评委由项目部组织，总评委人数为单数。

	21
	确定

中标人
	进入谈判阶段后，招标人根据投标单位的施工方案、报价、商业信誉、业绩、资金实力等择优选择中标人，招标人不承诺最低价中标。

	22
	履约担保
	履约保证金

履约保证金金额：人民币50000元整（大写：伍万元整）

履约保证金的上交及退还

分包合同签订后7日内，投标人应向发包人提交履约保证金，履约保证金以电汇或者网银形式进行支付，中标人不能按要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。待总承包项目竣工验收合格之后，发包人退还投标人履约保证金（无利息）。

	23
	中标

服务费
	确定中标人后，2日内由中标人向中采网平台缴纳中标价1‰的电子投标服务费（中标人承担）最高不超过10000.00元（大写：壹万元整）。

	24
	招标控制价
	无

	25
	招标人联系方法
	项目部报名联系人：郝  磊 15369113105    毛天星15028181033

	26
	电子商务平台技术支持联系方法
	招标服务平台：中采网电子商务招标平台

联系人：樊亚超 15031135338

	27
	全过程监督组
	监督小组部门：河北建工集团有限责任公司九分公司

联系人：何健13932136096 陈艳伟15632399390 辛超18003115343

	28
	招标人监督部门及联系方式
	招标人监督部门：河北建工集团有限责任公司纪检监察部

联系人：焦玉民  联系电话：0311-87056639


三、投标须知
（一）总则

1、工程说明

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表。

2、招标范围及工期 

2.1本招标工程项目的招标范围及相关要求

按照本工程设计施工开挖深度范围组织土方开挖及回填工程施工；满足本工程基础设计深度及施工规范要求及现场确定的工作面、坡度；负责开挖土方的人工清土、转运、修边、捡底，达到基坑支护及浇筑砼垫层的标准要求，机具、设备、运输等工具的组织与管理；负责土方开挖过程中产生的垃圾清运与土方回填残留物清运；负责落实卸土场地，手续完善；负责落实土方运输过程城市市政管理相关手续；负责协调处理土方开挖及回填全过程城市执法、市政检查、大气环境及可能影响施工的一切情况。

包含所涉及的所有材料、辅材及机械的采购、运输、维护，并严格遵守国家及地方相关规范、规定，分包内容的各项试验检验、专项方案、整理、报验、档案馆的归档和配合总包单位的归档，做好成品保护工作，保证分部工程验收及整体工程最终竣工验收，质量保修期内对因投标方原因引起的质量问题进行保修等全过程。

2.2本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表。

3、质量要求：满足图纸设计和使用要求，符合国家现行验收规范，达到“省优”标准。

4、技术要求及相关规范

4.1本工程施工应满足设计要求并符合国家、地方以及有关部门的设计规范、标准、技术资料。

4.2工程施工及验收管理要求

4.2.1工程施工由中标人编制合理有效的施工方案，并经施工、监理单位审核通过后实施。

4.2.2中标人施工时必须配备训练有素的技术人员进行施工。

4.2.3工程施工必须按照国家技术规程及地方标准施工。

4.2.4中标人应对自身产品进行必要和足够的保护，并及时以书面形式通知招标人和监理，寻求配合和监督。如因保护不当而造成的成品、半成品损坏，由中标人自行承担，招标人不支持中标人的任何索赔。因招标方管理和施工原因造成中标人产品的损坏，招标方应予以赔偿，具体额度由双方友好协商，协商不成时由招标人和监理确定，该款项应在中标人当期进度款报批前予以支付。

4.2.5因中标人原因造成返工时，应注意对招标方及其它已完工产品的保护，如造成招标方及其它产品的损坏，中标人应予赔偿，具体额度由双方友好协商，协商不成时由招标人和监理确定，中标人不得以任何理由影响工程进度及后期的配合。该款项应在中标人当期进度款报批前予以支付，无支付凭证，招标人有权不进行进度款审批程序。若对招标人和监理的决定有异议的，可保留必要的原始记录，在竣工验收后通过合法途径解决。

4.2.6中标人在完成合同约定的工作内容，并自检合格，经招标人复查同意，并在相关部门共同参加下完成了实体功能检测，达到设计和规范要求，可申请工程验收。招标人按国家和行业现行规范标准、地方规定、工程验收程序组织验收。

4.3.7招标人整体工程通过竣工验收合格之日为本工程实际竣工日期。 

5、健康、安全和环保施工

5.1中标人在施工过程中应严格执行国家、地方的相关标准和规定，还要符合招标人《质量、环境、职业健康安全管理体系》提出的要求。发包人在履行安全文明、环保检查时，如发现投标人有不符合标准、规定的行为或违章操作，将视情节轻重，按照有关文件、现场的规章制度等规定，对投标人进行警告和罚款。三次警告后或投标人无理取闹、扰乱施工现场投标人有权终止合同，投标人承担因此对招标人造成的一切损失。

5.2材料供应方式与管理：所有材料由投标人自行供应及管理，设备必须为国内外知名品牌，且必须服从招标人项目部管理规定。

6、发标及踏勘现场

6.1招标人不统一组织踏勘现场，投标人可自行到施工现场进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

6.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

6.3经招标人允许，投标人方可为踏勘目的而进入招标人的项目施工现场，但投标人不得因此使招标人承担有关责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

7、投标费用

投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。招标人不对投标人投标费用的增加负任何责任，投标人自愿承担一切费用。

（二）招标文件

8、招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

（1）投标须知及投标须知前附表 

（2）评标办法

（3）投标文件格式（投标函部分）

（4）投标文件格式（商务部分及技术部分）

8.2 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，认真核对文件，如有残缺等问题应在获取招标文件后24小时内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

9、招标文件的澄清

9.1 投标人若对招标文件有疑问，应于投标截止日期 2 日前以书面形式向招标人提出澄清要求。澄清要求应送至招标人。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间 2日前以书面形式予以澄清，投标人在收到该澄清文件后应在24小时内以书面形式给予确认。

10、招标文件的修改

10.1 招标文件发出后，在投标截止时间 3 日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

10.2 招标文件的修改意见将发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后24小时内以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

10.3 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

10.4 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

(三)投标文件

11、投标文件的语言及度量衡单位

11.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

11.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

12、投标文件的组成

12.1 投标文件由投标函部分、商务部分、技术部分组成。

12.2 投标函部分主要包括下列内容：

12.2.1投标函； 

12.2.2法定代表人身份证明文件；

12.2.3法定代表人授权委托书（谈判阶段的投标单位出示原件）；

12.2.4投标保证金缴纳证明复印件；

12.2.5营业执照、资质证书、安全生产许可证副本等相关证件复印件

12.2.6投标人业绩表及同类业绩合同复印件

12.3 商务部分主要包括下列内容：

12.3.1封面；

12.3.2工程项目报价表；

12.4 技术部分：无

13、 投标报价

13.1 除本工程的投标报价采用投标须知前附表所规定的方式外，投标人的投标报价应是完成本须知和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，投标报价时按照网上竞价规则进行报价。

13.2投标报价由投标人按照图纸和招标文件的要求，结合施工现场实际情况以及自身技术水平、管理水平、加工能力、经营状况、机械配备等，自主报价。

13.3投标报价所包含的内容明确如下：

（1）自行现场勘察费用；
（2）承包范围内所需要的主材费、设备费、一切辅助材料费、人工费、机械费、措施费及应计取的费用；

（3）企业管理费、利润、风险、税金（增值税）及各种规费；

（4）特殊工程的配合及同一作业面施工相互影响（人、材、机）降效的费用；

（5）安全文明及环保施工费用； 

（6）自然气候、扬尘治理、国家性重大会议影响造成停、窝工的费用；

（7）专项方案的编制、整理、报验；

（8）临电内容：①二级以下配电箱、电线、电缆的敷设 ②移动照明的灯架、灯管、灯泡等材料及安装维护；

（9）投标人职工安全防护用品均自备，具体包括：安全帽（由招标人统一配发，费用由投标人承担）、安全带、绝缘手套、绝缘鞋、口罩等； 

（10）不可避免的工程间隙时间；

（11）投标人统一着装（工装由招标人统一配发，费用由投标人承担)；

（12）相关风险投标人应在投标报价中予以考虑，风险包括不限于：市场浮动与价差、机械费、材料搭接、损耗费、机械进出场安拆费（单独列出的除外）、台班费、临建设施费、施工措施费、环境保护费、安全生产费、办理通行证费、环保证费、周边社会关系协调费、沿路清扫费、与其他分包人协调配合、按照国家及地方有关行政部门标准要求或规定进行的测试检验、送样样品费用及送样产生的相关费用、包施工过程中方案及资料编制整理及完整的竣工资料、满足国家规定的安全文明措施费用、及一切上缴政府部门各类规费和税金及其他政策性调整费用等所有分包人所要完成施工内容的全部费用等。这些风险因素已经包括在合同价款中。

14、投标货币

14.1 本工程投标报价采用的币种为人民币。

15、投标有效期

15.1 投标有效期见投标人须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

16、投标保证金

16.1 投标人应在提交投标文件的同时，按有关规定提交本须知前附表所规定数额的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

16.2投标人应按投标须知前附表中要求提交投标保证金。

16.3 对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

16.4投标保证金的退还

招标人与中标人签订合同后5日内，向中标及未中标的投标人退还投标保证金。

16.5 如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

16.5.1中标人未能在规定期限内签订合同协议或提交履约保证金。

16.5.2投标人在投标有效期撤回投标文件。

16.5.3投标单位被判定为恶意竞标；发生围标、串标等违规行为的。

 (五) 开  标

17、开标

17.1 招标人按投标人须知前附表所规定的时间和方式开标，所有投标人应准备充分并参加。

17.2 开标程序：

17.2.1网上竞价阶段：

经过中采网注册并按要求缴纳投标保证金。网上竞价阶段按照给出的格式填写报价，电子招标系统将根据网上竞价规则自动进行高位淘汰程序。技术部分无需上传。

17.2.2洽商谈判阶段:

进入谈判阶段的投标单位需提供一份装订好的纸质版投标文件（商务标及技术标一式两份，正本及副本）。谈判阶段的投标文件需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。投标文件封面或扉页均应加盖投标人印章，并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，投标文件由委托代理人签字或盖章的，需同时提交投标文件授权委托书。全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由委托代理人签字或盖章。投标报价需与最终的网上竞价一致。

(六) 评  标

18、评标

18.1评标的依据

招标文件和投标文件。

18.2评标原则

评标将公平、公正，科学合理的原则进行评标工作。

18.3评标内容

对进入谈判阶段的投标人的投标文件进行评审，评委将根据投标单位的投标报价、商业信誉、业绩、资金实力等情况进行综合评审，择优选择中标单位，招标人不承诺以最低价为唯一中标条件。

（七）中标通知

19、中标通知

19.1招标人根据评标结果在投标谈判阶段结束后7日内向中标人发出中标通知。

19.2在向中标人发出中标通知后，同时通知落标人。不解释落标原因，不退还投标文件。

（八）签订合同

20、签订合同

20.1中标人收到中标通知后10日内与招标人签订合同。

20.2拒签合同

20.2.1如因中标人原因拒签合同，则按违约处理。对违约方没收其投标保证金。

20.2.2招标人不按规定期限确定中标人的，或者中标通知发出后，改变中标结果的，无正当理由不与中标人签订合同的，或者在签订合同时向中标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，造成中标人损失的，并应当赔偿损失。 

中标通知发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。

20.3本招标文件是签订施工合同的主要依据，施工合同条款中涉及本招标文件的条件应当与招标文件相一致。若投标单位对合同条款无疑义时即可参与投标工作，若参加投标即对合同条款的认可。

20.4.本招标文件的解释权归招标人所有。

四、合 同 条 款
                           合同编号： 
建设工程施工专业分包合同
（ 土方 工程）
甲方（承包人）：   河北建工集团有限责任公司         
乙方（分包人）：                                    
签约时间：            2022年  月  日               
签约地点： 石家庄市行唐县启新大街北侧，升仙桥南路西侧 
土方工程专业分包合同

甲方（承包人）：  河北建工集团有限责任公司     
乙方（分包人）：                               
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 土方 分包工程施工及有关事项协商一致，同意签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称： 行唐县颍水河沿岸文化经济基础建设项目（全民健身中心及附属设施）EPC总承包Ⅰ标段工程土方工程                                                          
2.工程地点： 石家庄市行唐县启新大街北侧，升仙桥南路西侧                  

3.承包方式： 包工包机械  

4.承包范围：

（1）现场及图纸范围内机械挖土、挖土甩方、渣土素土外运及场内倒运土、现场原有建筑物基础及原有道路的破碎开挖外运、开挖过程中及最后的边坡清理修整、配合护坡队伍施工、挖土过程中的各种垫路、修坡道、资料的编制整理等工作（包含现场开挖运输过程中所有建筑、生活垃圾及其他一切影响物的开挖外运工作）。

（2）负责外运通行道路上的清理、打扫、洒水（洒水车及雾炮机等由分包人自行提供）及施工现场的扬尘治理、洒水（水管、水龙带、洒水车及雾炮机等全部相关物品由分包人自行提供）、揭网盖网、清扫，总之一切与文明施工有关的内容均包含在承包范围内（覆盖用材料包含在分包人承包范围内，防尘网目数不得低于 2000目）。

（3）现场出入口处必须配备专用洗车机，专人负责，保证进出车辆的清洁、干净，不带泥进出场，土方作业时每台挖掘机配备不少于两台大型雾炮机负责降尘作业，现场雾炮机数量必须满足覆盖全现场降尘要求及相关主管部门规定，另必须必须满足现场作业面需求，降尘覆盖范围必须全部覆盖作业范围；现场全天定时降尘；土方运输车辆必须采用环保封闭式运输车，不得遗撒并保持车身整洁；

（4）安全文明及环保施工费用； 土方开挖期间，场区内所有的卫生清理、保洁、洒水、降尘、等其他一切安全文明施工扬尘治理相关工作，现场达到河北省安全文明工地及全国“建设工程项目施工安全生产标准化工地”要求。现场扬尘必须符合河北省施工场地扬尘排放标准（DB13/2934-2019）。

（5）本工程的2:8灰土回填及素土回填，回填土满足图纸、规范、验收标准。
（6）现场部位的素土、装车及运输至回填部位，施工部位场地平整，符合发包人要求。

（7）采用2:8灰土的回填，承包人提供土源、石灰。包括不限于运输、土方过筛、拌和及夯实等，做法符合规范、设计要求及文明施工要求。

（8）分包人负责场内道路上的清理、打扫、洒水（其它材料由分包方提供水车及雾炮机等由分包人自行提供）及施工现场的扬尘治理、洒水（水管、水龙带、洒水车及雾炮机等全部相关物品由分包人自行提供）、揭网盖网、清扫，总之一切与文明施工有关的内容均包含在承包范围内（覆盖用材料包含在分包人承包范围内，防尘网目数不得低于 2000目）。

（9）安全文明及环保施工费用；回填土期间，场区内所有的卫生清理、保洁、洒水、降尘、等其他一切安全文明施工扬尘治理相关工作，现场达到河北省安全文明工地及全国“建设工程项目施工安全生产标准化工地”要求。现场扬尘必须符合河北省施工场地扬尘排放标准（DB13/2934-2019）。
二、工程期限

计划开工日期：  2022  年    月    日；

计划竣工日期：  2022  年    月    日；

合同工期总日历天数：     天。具体开工日期以承包人签发的开工指令为准。

回填土工期节点要求：  工程进度需要符合承包人施工进度计划整体安排  

三、工程质量

本分包工程质量标准双方约定为： 省优，省级安全文明工地      

四、合同价款

合同价款（含税价）为人民币     元（大写：        ），不含税价格为¥     元，增值税率为  3 %，税额为¥         元。

合同价格形式： 固定单价 。
五、施工图纸

开工前承包人向分包人提供本工程红线范围内地形图电子版一套，分包人应在施工现场保留一套完整图纸，供建设单位、监理单位、承包人及有关人员进行工程检查时使用。

六、双方责任

承包人责任：

1.承包人驻工地代表：                  

2.开工前承包人向分包人提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施图纸（包括水、电、煤气管道等地下管网设施等），将水、电源接至施工现场。

    3.承包人驻工地代表在工地进行技术、质量监督、检查，办理有关施工签证、验收手续等，解决应由承包人解决的问题。

（二）分包人责任：

　1.分包人驻工地代表：                  

2.分包人根据承包人提供的施工图纸和地质勘察资料编制施工方案，并经承包人、监理及建设单位同意后方可施工。

    3.分包人在施工过程中对地下隐蔽（包括水、电、煤气管道等地下管网设施）进行现场探沟探挖；施工开始前应向承包人提出安全防护措施，经承包人、监理及建设单位认可后实施，确保地下隐蔽设施在施工期间的使用安全。

4.每月20日前须提交已完工作进度统计表和下月预计进度计划，报表和计划均提供一式三份。

5.在土方施工过程中，分包人必须配合基坑支护的施工工艺，如因分包人配合不利造成支护工期延误，最终影响总工期，责任由分包人负责。

6.土方回填时应严格按照规范和设计要求进行分层夯填。

7.整理承包范围的竣工资料，且符合档案馆存档要求。

8.分包人应合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成。

9.按照施工方案和安全操作规程及地方的有关规定要求，做好安全防护工作，接受承包人和政府主管部门的安全监督管理和检查，如安全不符合要求造成罚款由分包人承担，负责安全施工，杜绝重大伤亡事故的发生，施工过程中出现的一切安全事故均由责任方负责。

10.在施工过程中，分包人服从承包人及监理工程师及建设单位的统一指挥。

七、安全施工

1.分包人应遵守工程建设安全生产有关的管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，及时向承包人通报存在的安全隐患并消除事故隐患。基坑开挖时，基坑周边应搭设防护栏杆。由于分包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由分包人负担。

2.承包人不得要求分包人违反安全管理的规定进行施工。因承包人原因导致的安全事故，由承包人承担相应的责任及发生的费用。

3.分包人在施工时，应确保施工现场范围内地下管线安全及周边已有建筑物、构筑物的安全，发生的费用由分包人承担。

八、工程所需机械设备的提供方式：

  工程所需各类设备均由分包人自行提供，并负责保管。

九、变更
1.关于分包合同变更范围：根据发包方设计变更。

2.关于变更估价原则：分包人向承包人提出变更申请，承包人及时向发包人主张。

3.关于变更估价程序：分包人报承包人，承包人报发包方，最终以发包方核批为准。

4.因变更引起工期变化的，确定增减工期天数的方法：分包人报承包人，承包人报发包方，最终以发包方核批为准。

十、工程价款结算

（一）结算方式：

1.本合同为固定单价合同，详见后附报价单。

2.单价包含内容

（1）机械、设备的进出场费、机械费、人工费、雨季施工措施费（如雨季道路铺垫）等全部内容；

（2）企业管理费、利润、风险、税金及各种规费；

（3）现场及图纸范围内机械挖土、渣土素土外运及场内倒运土、现场原有建筑物基础、设备基础及原有道路的破碎开挖外运、开挖过程中及最后的边坡清理修整、配合护坡队伍施工、挖土过程中的各种垫路、修坡道、资料的编制整理等工作（包含现场开挖运输过程中所有建筑、生活垃圾及其他一切影响物的开挖外运工作）的全部费用；运距及弃置点分包人自行考虑在报价内，不得以任何理由增加费用 。

（4）分包人负责现场出入口100米范围内的清理打扫洒水降尘工作，必须符合城管及相关部门的要求；负责所有涉及车辆通行道路上的清理、打扫、洒水（洒水车等由分包人自行提供）；负责施工现场的扬尘治理、洒水（水管、水龙带、洒水车及雾炮机等全部相关物品由分包人自行提供）、揭网盖网、清扫，总之一切与文明施工有关的内容均包含在承包范围内（覆盖用材料包含在分包人承包范围内，防尘网采用高目数防尘网）。最终结算数量以开槽图开挖尺寸计算土方工程量为准（实方）。

（5）现场出入口处必须配备专用洗车机，专人负责，保证进出车辆的清洁、干净，不带泥进出场，土方作业时每台挖掘机配备不少于两台大型雾炮机负责降尘作业，现场雾炮机数量必须满足覆盖全现场降尘要求及相关主管部门规定，另必须必须满足现场作业面需求，降尘覆盖范围必须全部覆盖作业范围；现场全天定时降尘；土方运输车辆必须采用环保封闭式运输车，不得遗撒并保持车身整洁；

（6）安全文明及环保施工费用；土方开挖期间，场区内所有的卫生清理、保洁、洒水、降尘、等其他一切安全文明施工扬尘治理相关工作，现场达到河北省安全文明工地及全国“建设工程项目施工安全生产标准化工地”要求。现场扬尘必须符合河北省施工场地扬尘排放标准（DB13/2934-2019）。

（7）自然气候、扬尘治理影响以及相关部门应急管控造成停、窝工的费用；

（8）开挖过程中，如遇古墓、物等应采取保护措施，承包人要求留下的东西放到指定位置；如遇有价值其他物品，必须及时上报承包人由承包人进行处理；其他地下基础、钢筋、路面、树根等均须破拆分割后运出场外，此部分包含在开挖范围内，按规定计算工程量，不增加任何费用；
（9）不可避免的工程间隙时间；必须按照承包人的开挖方案及现场指令进行分层开挖，不得私自开挖。

（10）相关风险分包人应在投标报价中予以考虑，风险包括且不限于：成品保护、非重大施工条件的变化引起的如停工、扰民及民扰、交通事故等。分包人中标后，现场施工时与当地居民、施工机械所有者和其他社会外界因素发生的一切纠纷由承包人自行解决。

（11）土方开挖过程中，分包人保证将施工现场及场外运输道路扬尘治理措施做到位，与有关部门协调到位，若因扬尘措施不到位被有关部门处罚，则由中标人全部承担。

（12）分包人承担自身食堂及宿舍所需燃料、水电费方式为：自费。

（13）分包人自备床架、床板、被褥及空调等生活所需品，必须满足文明施工要求。

（二）计量程序

关于计量程序的约定：（1）分包人根据承包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制结算书。承包人下达的施工任务书，从质量、安全、材料、进度、文明施工5个方面对分包人进行百分考核。（2）分包人必须每月20日前将所完成的工程量报承包人。承包人根据分包人当月完成工作量和百分考核后的任务书，于次月10日前对分包人上一个月完成的工程量给予核实、确认，出具工程量结算单。（3）工程交工后28日内，分包人向承包人递交完整的结算资料，承包人在收到结算资料后进行核实，并办理分包工程结算手续。（4）工程量计算规则以《全国统一建筑工程基础定额河北省消耗量定额（2012）》中土石方工程为准。
最终分包结算价=据实结算工程量*固定单价*百分制考核-罚款+奖励+发包人变更签回金额扣除发包人相关费用后的80%（分包人未予主张或者未能争取到的相关内容部分不在结算范围。）
（三）工程价款拨付办法：
1.进度款请款报告提交时间：

工程款按月按实结算，分包人应于每月20日前向承包人提交当月请款报表。

2.进度款支付时间和方式

(1)支付时间。承包人收到相关审核人员审核签字同意且承包人收到业主相应进度款后7天内支付。支付前需扣除如下款项：

A.质量保修金：无。   

B.预付款：无。       

C.安全文明施工费的预留金：无。   

D.根据分包合同应予扣除的其它金额。

(2)支付比例。扣除上述款项后，在承包人收到业主相应工程款后，进度款支付比例如下:（付款比例不得超过总包合同付款比例）: 

A.每月应支付价款为审批后当月已完工程进度款的80％；

B.分包人承包范围内全部施工完成并验收合格后支付至已完成工程量的90%； 

C.在工程整体竣工验收并完成资料备案后支付到竣工结算额的97％（无息）；

D.剩余的竣工结算金额的3％为质量保修金，按照质量保修金的相应条款支付。

(3)支付上述款项前，分包人应向承包人提供相应金额合法有效发票。否则承包人有权不予支付工程款。

(4)在进度款支付过程中，乙方提交资金使用明细并在甲方监控中使用。

(5)承包人已就本工程业主支付、结算条款向分包人作出详细说明，分包人知悉并认可其真实涵义，并接受可能由此产生的工程款延期支付、结算等风险，并就此风险已在投标报价中作出充分考虑。若因承包人与业主合同约定的付款条件发生改变从而导致本合同付款无法按照约定支付，承包人不承担任何形式的违约责任。

十一、竣工验收及结算

（一）竣工验收

1.工程具备验收条件，分包人按国家工程竣工验收有关规定，向承包人提供完整合格的竣工资料和竣工验收申请报告。

2.承包人于收到竣工验收申请报告后14日内给予认可或提出工程整改意见。如果需要整改则分包人按承包人要求整改，并承担自身原因造成整改的费用。

3.竣工后分包人向承包人提供合格的竣工资料及竣工图纸四套另外提供电子版竣工图纸一套。

（二）结算

工程竣工验收后，分包人应于28天内提出工程结算书及完整地结算资料交承包人审核，承包人于收到之日起28天内开始审核。承包人按照内部审核流程完成结算单的审核签字并加盖公章后，才可作为结算的依据，分包人对此明确知晓。除此之外，分包人提供的任何单据，无论经任何部门盖章和签字，均不可作为结算的依据。

如分包人未按照约定的期限和承包人要求提交结算资料，影响承包人结算办理工作的，由分包人承担全部责任，给承包人造成损失的由分包人承担。

十二、质量保证金的返还
质量保证金为分包合同结算价的3%，保修期为自本工程全部竣工验收通过之日起2年。缺陷责任期满且承包人在收到分包人提交返还保修金申请后，扣除相关维修费用和鉴定费用（如有）并经承包人确认且承包人收到业主返还的质量保修金后无息返还保修金。

如果分包人尚有部分保修工作未完成，则承包人有权在上述工作完成之前扣除与完成工作所需费用相应的金额的付款。

十三、违约责任

因分包人原因造成工期延误，分包人应承担的逾期完工违约责任：以合同工期为考核工期，每推迟一天扣除分包人1千元/天或按承包人与发包人合同约定的金额作为违约金，超过15天则加倍扣除且承包人有单方面解除合同的权力。

十四、争议解决方式  

合同当事人因合同及合同有关事项发生争议的，应友好协商解决，协商不成的，向 石家庄 仲裁委员会并依据其有效的仲裁规则申请仲裁。

十五、补充条款  

1.当业主开发节奏变化、设计变更调整、外部因素干预都可能发生分包合同变化，分包人不得因上述变化向承包方索赔。

2.单项工程变更、签证增加人工费用在2000元以内，工程结算不予调整。

3.分包人应负责自身新冠肺炎疫情防控的相关工作及费用，并且必须服从承包人疫情防控的相关管理。

4.因承包人原因使分包人处于停工的，承包人提前通知分包人，分包人可选择退场或停工人员放假，承包人不再支付分包人费用。

十六、其他

1.未尽事宜，双方另行协商解决。
2.本合同自 签订时 生效，一式  肆  份，承包人执 贰 份，分包人执 贰 份，均具有同等法律效力。

十八、合同生效与终止

本合同自双方签字盖章后生效；至保修责任结束，工程款付清后终止。

承包人：（盖章）                      分包人：（盖章）     

法定代表人：                

     法定代表人：          

或委托代理人：                 
       或 委托代理人：          

签约日期：     年     月     日

附件1：工程量清单

附件2：安全生产管理协议书

附件3：施工队任务单打分细则
附件4：施工现场临时用电管理协议

附件5：施工现场消防安全管理协议书
附件6：廉政协议

附件1：                      

工程量清单
	序号
	清单项目
	项目特征
	单位
	工程量
	全费用含税单价
	合价含税（元）

	1
	土方开挖场内倒运
	1.土壤类别：一、二类土

2.挖土深度：综合考虑

3.距基底设计标高以上300mm

时改用小型机械配合主体劳务人工清槽
4.弃土运距：指定地点（两公里内）
	M3
	51000
	
	

	2
	土方场外倒运
	1.土壤类别：一、二类土

2.弃土运距：自行考虑
	M3
	13000
	
	

	3
	素土回填
	1.填方材料品种：素土
2.密实度要求：≥0.94
3.填方来源：场内指定地点

4.承包人提供土源
	M3
	32000
	
	

	4
	灰土回填
	1.填方材料品种：2:8灰土
2.密实度要求：≥0.94
3.填方来源：场内指定地点

4.承包人提供土源、石灰
	M3
	4000
	
	

	5
	房心回填
	1.填方材料品种：素土
2.密实度要求：≥0.94
3.填方来源：场内指定地点

4.承包人提供土源
	M3
	1200
	
	

	6
	          总价：大写                            
	

	备注：工程量计算规则以《全国统一建筑工程基础定额河北省消耗量定额（2012）》中土石方工程为准。


附件2
安全生产管理协议书
甲方（承包人）：  河北建工集团有限责任公司   
乙方（分包人）：                             

为全面履行工程建筑施工合同，进一步明确甲、乙双方在施工过程中各自的安全管理和环境管理职责，保护施工人员的身体健康和生命财产安全，防止伤亡事故及环境影响事件的发生，根据《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《中华人民共和国环境保护法》和《生产安全事故报告调查处理条例》等相关法律法规及市的有关规定，经双方协商一致，签订本协议。
本协议为上述工程安全管理和环境管理的专项协议，在双方签订工程施工合同的同时签订本协议，两者具有同等法律效力，双方应认真履行。
一、协议内容
（一）安全文明施工目标
1.杜绝重伤及死亡事故，遏制轻伤事故，轻伤事故率控制在0.3%。
2.杜绝火灾、爆炸、重大机械伤害、生产交通安全事故以及环境影响事件，严防职业健康危害。
3.达到甲方提出的现场安全文明施工要求。
（二）甲乙双方的权利与义务
1.甲方的权利与义务
（1）甲方向乙方公布本企业施工现场安全生产和环境管理规章制度和企业CI管理要求，核查乙方安全生产许可证、安全生产保证体系，对乙方安全生产及环境保护实施监督管理。
（2）审核乙方编制的安全专项施工方案和制定的安全技术措施，并监督实施。
（3）监督乙方针对其施工内容、工艺要求制定的施工方法和安全操作规程，核实必要的安全保护设施，监督乙方管理人员对作业人员进行安全教育和分部分项安全技术交底。
（4）按照乙方呈报的进场人员名册，对入场人员进行公司级、项目级和班组级的三级安全教育，建立安全教育档案。
（5）对施工现场进行安全、文明施工和环境控制检查，对乙方施工工序、操作岗位的安全行为进行日常监督检查，检查时有权纠正任何违章行为，并勒令其整改，制止违章指挥和违章作业，发现严重事故隐患，立即责令停工，直至满足安全施工条件后方可复工。根据情节严重程度甲方有权对乙方给予适当的惩处。对于严重不服从甲方管理，野蛮施工者，甲方有权中止合同，清退出场，所造成的一切损失由乙方承担。
（6）乙方自带机具、设备、安全防护用品等，必须给甲方提供产品合格证书和检验检测报告，经甲方对照实物进行安全技术性能检验，合格者方可进入施工现场使用，大型机械设备乙方必须出具安拆专项方案，甲方有权监督乙方正确安装、使用和拆除。
（7）工程款支付时，甲方派驻项目的安全负责人需签字确认，无签字的甲方不予支付。
（8）发生伤亡事故按规定程序立即报告有关部门。按规定予以调查、处理。
2.乙方的权利和义务
（1）接受甲方的统一指挥和监督，严格遵守国家、地方及甲方有关安全生产和环境保护的法律法规、规章制度，积极参加安全会议，执行会议决议。按照甲方企业CI要求，建立或维护统一的河北建工形象。
（2）建立工地安全生产保证体系，按有关规定配备足够的安全生产管理人员，安全管理人员应经建设主管部门或者其他有关部门安全生产考核合格，并取得安全生产考核合格证书。（根据住房和城乡建设部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》[建质[2008]91号]要求，本项目需要乙方配备名专职安全管理人员。）
（3）乙方的班组长应经项目部培训合格后方能上岗，并应每天组织开展“早安会”活动。
（4）编制本项目所承担的分部分项工程的安全施工方案和安全技术措施，报甲方审批执行，完善安全施工条件。按规定提取和使用安全技术措施费，提取比例为，金额为。
（5）对施工现场进行日常安全检查，做好安全检查记录，并定期向甲方报告检查情况。发现安全事故隐患，应当及时解决处理，并向项目负责人报告；对违章指挥、违章作业的，应当立即制止，对甲方提出的整改要求应按时进行整改，消除隐患。
（6）对本项目的施工人员进行登记造册，如实向甲方备案，有人员调整时，要立即书面上报甲方；组织入场前的安全教育，未经安全教育的，不得进入施工现场；不得录用无身份证件的人员和未成年人或童工。
（7）特种机械的安全资料及时上报甲方备案、复检；特种作业人员必须按照国家有关规定经过专门的安全培训，并取得特种作业人员操作资格证书后方可上岗作业，特种人员的有效证件要及时报甲方核验。
（8）负责班前安全教育和工种变换的安全教育。下达施工任务时，应进行有针对性的班前教育和安全技术交底，履行签字手续；发生交叉作业时，应先报告甲方统筹协调，并进行监护。不安排非特工种人员从事特工种作业，不安排患有高血压，心脏病及其它不适于高处作业的人员从事高处作业。
（9）乙方应按照国家有关劳动保护条例的规定对进场作业人员按照岗位和工种进行劳动保护用品和工具的配置，确保安全措施费用的投入；检查操作人员安全防护用品情况，严禁没有正确佩戴劳动保护用品即上岗进行作业。自带机具、设备、安全防护用品等应向甲方提供产品合格证书以及国家有关部门检验证明后，再向甲方申请进行技术指标、安全性能的实际检验，合格后方可使用，禁止任何人私自拆除安全防护装置设备或设施。
（10）乙方动火作业，或在易燃、易爆等危险场所进行作业时，应制定相应的消防安全措施，设立安全消防责任人和作业监护人，配备消防设施和灭火器材。作业前，向甲方提出动火申请，得到书面批准后，方可操作。
（11）乙方应根据周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全措施，加强安全管理。暂停作业时，乙方应当做好现场保护。
（12）乙方应根据甲方管理要求，实施有关环境管理措施及节水、节电、节材措施，实行绿色施工、节能降耗。减少本单位、本施工区域的污染源对环境的影响，确保本单位、本施工区域噪声、固体废弃物、污水、有毒有害气体等重要环境因素达标排放。
（13）乙方应主动接受甲方安全生产奖罚，对于拒不接受安全生产罚款的，将在当期工程款中予以扣除。

乙方应严格遵守上述规定，教育本单位职工遵章守纪，不违章指挥和违章操作。施工中如因乙方施工人员违章指挥、违反安全纪律，违反安全操作规定而发生伤亡事故，造成环境污染或有关投诉而给甲方造成损失及不良影响的，其责任和一切损失由乙方承担。
（三）安全生产费用的确认与支付

1. 分包安全生产费用应单独进行核算、确认与支付，可与分包工程款同步进行。

2. 乙方应进行当期安全生产费用的统计与核算工作，并提供相应台账与票据凭证。

3.分包安全生产费用主要包括个人安全防护用品、用具，临边、洞口安全防护设施，临时用电安全防护，脚手架安全防护，机械设备安全防护设施，消防设施、器材，施工现场文明施工措施费等内容。

4.乙方完成分包安全生产费用核算工作后，首先报至甲方派驻项目的安全负责人进行分包安全生产费用实际投入审核、确认工作，然后再按照分包工程款的确认与支付流程逐步进行。

5.甲方派     驻项目的安全负责人，身份证号(                 )应如实进行分包安全生产费用的审核与确认。对于乙方安全生产费用投入不足，购置的安全防护用品、设施不符合要求，文明施工措施不到位等情况，甲方可对该部分分包安全生产费用予以扣除。

（四）其他约定
因乙方原因未能达到省优、省级安全文明工地，罚款人民币   5万   元；
二、附  则
1.此协议约定的各项条款，经双方签字、盖章后生效。
2.协议有效期按照合同工期。合同工期变更，本协议有效期相应变更；合同施工工作内容、范围有变动时，应及时签订补充协议。
3.因不可抗力造成双方设备损坏、人员伤亡，各自承担相应的损失。
4.其他未尽事宜可另行约定。

5.本协议作为分包合同的附件，与分包合同具有同等法律效力，份数与合同协议书约定份数一致。 
甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表人：                        法定代表人：
或授权委托人：                      或授权委托人：
签订日期： 年   月   日

附件3

施工队任务单打分细则

一、质量（满分35分）

1、施工过程中出现质量问题，需项目部编制整改方案进行处理的，每发生一次扣0.01分；

2、同一部位验收，超过两次出现同一问题验收未通过的，每发生一次扣0.02分；

3、出现严重质量问题，收到监理或业主下发整改通知(监理通知、联系单)的，每发生一次扣0.05分；

4、出现严重质量问题，且无法自行处理，须由项目部协调外单位进行处理的，每发生一次扣0.05分；

5、出现严重质量问题，收到监理或业主下发罚款通知的，每发生一次扣0.1分（罚款另计）；

6、出现质量事故，收到政府相关部门整改或处罚通知的，每发生一次扣0.3分（罚款另计）；

二、安全（满分35分）

1、多次违反安全技术操作规程经警告、罚款后仍不改正的，每发生一次扣0.01分；

2、由于违反安全操作规程，被监理或业主通报、罚款的，每发生一次扣0.1分；

3、每发生一次因个人原因引起的轻伤事故，如骨折、碰掉牙齿、磕破头皮等，扣0.2分；

4、每发生一次被省、市、县、区级以上主管部门通报批评、处理或扣分的，扣1分；

5、每发生一次一般及以上安全事故，扣1.5分；

三、材料（满分10分）

1、不按项目部要求办理收、领料手续，私自取料的，每发生一次扣0.01分；

2、用于安全文明施工的周转性材料，如围挡板、护角等，不及时回收并退回项目部的（丢失、损坏赔偿另计），每发生一次扣0.01分；

3、用于工程施工中的周转性材料，如模板、脚手架等，未经请示私自锯、裁，每发生一次扣0.05分；

四、进度（满分10分）

1、施工过程中未满足双方约定的周进度节点要求，每发生一次扣0.05分；

2、施工过程中未满足双方约定的月进度节点要求，每发生一次扣0.1分；

解释：每月为四周，若前三周未完成进度，第四周通过赶工措施完成了本月进度，则只扣前三周未完的分即0.05×3=0.15分；若四周都未完成、本月也未完成计划，则扣0.05×4+0.1=0.3分。

五、文明施工（满分10分）

1、施工现场不清扫、洒水，经项目部2次提醒未执行的，每发生一次扣0.01分；

2、材料摆放场地杂乱，未按要求限期整改到位的，每发生一次扣0.02分；

3、因现场文明施工未达到要求，收到监理或业主下发整改通知的，每发生一次扣0.05分；

4、因现场文明施工未达到要求，收到政府相关部门下发整改通知的，每发生一次扣0.1分；

5、因现场文明施工未达到要求，被政府相关部门下令整改、停工的，每发生一次扣1分；

附件4
施工现场临时用电管理协议

甲方：河北建工集团有限责任公司
乙方：
为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，保证施工用电安全，根据国家和地方相关法律法规的规定，结合本项目建设的实际情况，经甲乙双方协商一致，达成如下协议。

一、施工现场总承包或行使总承包职责的供电方为甲方，以下简称甲方；分包单位用电方为乙方，以下简称乙方。甲、乙双方签订协议人员应为具有负责领导职责或受领导委托的责任人员。

二、甲方的职责与义务

1、甲方应按照《GB50194-2014建设工程施工现场供用电安全规范》和《JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范》的标准及为乙方提供符合标准要求的电源。

2、甲方在为乙方提供的电源箱应设置第一级保护线路和设备的漏电保护装置，甲方负责二级以上的线路、设备的安全管理，箱内三相、单相插座严禁直接连接电气设备或手持电动工具。

3、甲方应乙方要求提供专用二级配电箱（含箱内专路专闸）时，甲方应同乙方单独签定电气设备设施移交单，该移交单经双方对电源验收合格交接签字后生效。

4、甲方负有对乙方安全用电进行监督和检查的责任，对发现乙方用电中存在的问题或隐患用书面形式提出整改要求，乙方有义务按甲方提出的整改要求进行整改，如乙方未按要求进行整改或拒绝整改，甲方有权停电并用书面形式通知乙方，对乙方严重违章行为有经济处罚的权利。

5、甲方应按乙方要求提供相应的二级配电箱及负荷需要。

三、乙方的职责与义务

1、乙方必须严格执行《GB50194-93建设工程施工现场供用电安全规范》和《JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范》。

2、乙方需要二级配电箱时，应将用电设备及负荷量上报甲方，负荷超过50KW及以上时；应上报用电管理方案交甲方备案。

3、乙方必须配备电气专业技术人员或操作人员；持有有效证件并经有关部门安全技术培训经考试合格上岗作业。严禁非电工私拉乱接电源线。

4、乙方应执行安全技术交底制度，对本方的用电单位或个人进行安全技术交底，避免违章操作，确保用电安全。

5、乙方应执行两级漏电保护的规定并定期对漏电开关进行检查，确保其完好。使用的交流电焊机必须装设专用防触电保护装置。

6、乙方的电气机械设备必须做到“一机、一闸、一漏、一箱”，不得使用各种多用塑制插座。

7、电气机械设备在操作人员离开时应拉闸断电，闸箱上锁。

8、乙方使用的电源线必须使用橡套缆线，不得使用塑料软线或有屏蔽层的各种缆线。

9、乙方使用200V及以上电压照明设备，室内高度不得低于2.4m，室外高度不得低于3m。现场使用的流动碘钨灯必须使用封闭式灯具。在室内灯具高度低于2.4m和在潮湿及特殊场所必须使用小于36V安全电压照明。

10、乙方对甲方在安全检查中提出的关于安全用电方面存在的问题或隐患应按要求认真进行整改。

11、乙方因违反上述协议和违章使用移交设备设施造成的一切后果，由乙方负全部责任。

甲方：                                          乙方：

负责人（签字）                                 负责人（签字）

年  月  日                                          年  月  日

附件5

施工现场消防安全管理协议书
甲方：  河北建工集团有限责任公司

乙方： 

工程名称： 行唐县颍水河沿岸文化经济基础建设项目（全民健身中心及附属设施）EPC总承包Ⅰ标段工程   

为了贯彻“安全第一，消防结合”的方针，切实加强和规范施工现场消防安全管理，进一步做好消防工作，逐级建立消防安全责任制，保证安全生产的顺利进行，维护社会稳定和项目工作秩序，明确甲、乙双方安全生产的权利和义务，约束不安全状态的行为，依据贯彻《中华人民共和国消防法》、《建筑工程施工现场消防安全技术规范》《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》等法律、法规，本着“谁主管、谁负责”的原则，特签订本协议书，双方应共同严格遵守和执行本协议书规定的权利、责任和义务，确保施工现场的消防安全。
第一条甲、乙双方共同责任   

1、遵守国家和地方有关消防安全的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业消防安全标准。
2、在甲方统一领导下，组成施工现场消防安全领导机构，定期召开消防安全工作会议，建立健全安全生产责任制度和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系。

3、坚持"安全第一、消防结合"的方针，组织施工生产时首先落实安全保护措施，不违章指挥和违章作业，防止火灾事故发生。

4、抓好消防法规、制度、操作规程和施工现场火灾危险性的教育，进行消防安全知识教育，报火警、扑救初起火灾和自救逃生知识和技能的教育，严肃安全纪律，规范安全行为。

5、加强消防安全知识培训，使全体员工都熟知必要的安全消防知识，会报火警，会使用消防器材，会组织人员疏散。采取多种形式广泛宣传消防法律法规，做好消防安全基本知识的培训工作，发生火灾事故，要立即向消防部门、有关部门、甲方报告，并迅速组织扑救，积极协助有关部门进行调查。
6、进入现场5日内双方必须签定本协议，明确双方责任与权利。负责建立健全本单位的防火组织及义务消防队组织，明确消防安全责任人，消防安全管理人，专兼职消防管理人员。
第二条甲方的具体责任

1、建立健全贯彻落实各项消防安全管理制度和操作规程，并对施工现场的消防安全进行全面的监督管理、检查和指导。督导乙方施工现场逐级健全岗位消防安全职责，确定现场各职能部门、各工种和各区域、工段等各级岗位消防安全责任人，建立施工现场的各级消防安全组织机构和义务消防队组织，对重点工种人员如：电气焊等人员进行登记，建立档案。

2、督导乙方通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育，对现场所有人员进行消防安全培训，并有培训记录和登记，对采用新工艺、新技术、新材料、或者使用新设备有火灾危险性的，要对从业人员进行专门的消防安全教育和培训，对不接受培训、教育、考核或考核不合格以及经审查有其他不符合规定要求的人员，有权拒绝进入施工现场或清退出现场。

3、督导乙方定期召开施工现场消防安全会议，有针对性的部署和做好各阶段的防火工作，协调和处理施工现场的有关消防安全问题。要求乙方提供施工作业和生活住宿方面的消防应急预案。

4、督导检查乙方落实有关动用明火的管理制度，动用明火审批手续，对电气焊工作业人员，进行动用明火的操作交底等情况检查，根据施工情况检查纠正不符合规定行为，提出有针对性的防火措施，及时解决消防工作中存在的问题。
5、负责检查乙方施工现场、生活区、仓库等，按有关规定配备相应的消防设施和灭火器材，消防应急疏散通道和指示标志，制定整体的灭火和应急疏散预案，按照规定至少每年进行一次演练等情况。

6、负责组织对乙方消防安全检查，对施工现场、生活区的用火、用电，使用易燃易爆化学危险物品，仓库材料存储和易燃易爆化学危险物品及易燃可燃材料采取定期和不定期检查的方式对进行监督检查和指导。发现火灾隐患，及时督促乙方按照定人、定时、定措施落实整改。对违章指挥、违章操作等违章违纪行为进行制止、纠正。在检查过程中对违章行为，甲方可视其情节轻重，依照本单位安全生产奖惩制度，给予责令整改、停工整顿、勒令退场、支付违约金等相应的处罚。

7、发生火灾应及时报警，迅速组织扑救和人员疏散。紧急情况下乙方的相关的人员及物资甲方有权无偿调用。积极配合各级消防监督检查机关的检查，参与对火灾事故的调查和处理。

第三条乙方的具体责任

1、贯彻落实国家有关消防安全的各项法律、法规、规定的要求并认真执行，接受甲方和公安、消防部门的安全检查。执行甲方的消防安全管理制度及安全生产责任制度、安全生产管理和建筑安装工人安全操作规程制度制度，对所属施工现场区域及生活区内宿舍的消防安全管理负总责。

2、针对本工程特点建立施工现场专项消防安全管理制度，消防安全负责人。按照甲方的要求建立自身的定期和不定期的消防安全检查制度，并严格贯彻落实。积极配合并服从各级消防机关、部门及甲方的消防安全监督、检查和管理，对于查出的防火安全问题要及时进行整改，并将整改情况书面报检查部门备案。

3、负责对在施人员进行消防法规、制度、操作规程和施工现场火灾危险性的教育。进行报火警、扑救初起火灾和自救逃生知识和技能的教育，对施工现场采用的新工艺、新技术、新材料、或者使用的新设备必须了解，掌握其安全消防技术特性，提高消防安全意识，员工需要经培训教育后方可上岗作业，并有记录。

4、必须配备消防安全管理人员，按照乙方人数的20%建立义务消防队，班组设义务消防员。义务消防队要熟悉消防器材和设施的位置，熟知使用方法，制定消防应急预案，保证所施工区域内的消防设施、器材等完好无损灵敏有效。现场堆放材料，严禁圈占、埋压、私自动用消防器材和设施，及时清理各种易燃易爆物品，确保消防应急通道畅通，

5、为甲方提供准确的人员花名册和消防安全组织机构名单及特殊工种的证件复印件相关资料，若人员需要变动，必须提出计划报告甲方更新花名册，对新进场人员进行三级安全教育，考核合格后方可上岗。在施工区域内，尤其是重点部位要按照规定配备相应的灭火器材，并保证灵敏有效。

6、乙方作业人员必须遵守各项安全生产管理制度，遵守安全操作规程，违反消防安全管理应当支付违约金，乙方拒绝在违约金确认单上签字或对甲方安全生产管理工作态度恶劣的，则应当支付双倍违约金。违约金以现金形式或在乙方应得工程款中扣除，乙方要依照甲方安全生产管理规定，对违章人员进行处理，而且在其再次作业前要从新进行安全生产教育并有教育记录。

7、按有关规定，严禁使用可燃材料做分割和围挡在建工程内作为住宿，严禁在宿舍内私接乱拉电线，使用电炉子、热得快、小太阳、电热毯、电饭锅、石油液化气做饭等电热器具。生活用电要由正式持证电工上岗安装，保持用电路要完整无损，符合防火要求和甲方临建设施的搭建使用管理办

法要求。宿舍保持干净，及时清理各种易燃易爆物品。生活用火也必须经过项目部办理审批手续符合防火要求，配备灭火器材或消防灭火用水方等，有可靠的防火安全措施后方可准许使用。

8、严禁宿舍和库房建在一起，更不允许在在建工程内设立仓库，存放油漆、稀料、乙炔气、氧气瓶、防水卷材等易燃易爆、化学危险物品、剧毒物品。使用上述材料、物品必须按规定单独设库存放并保持符合规定间隔距离。库存和使用易燃易爆材料、化学危险品，必须严格执行保管制度和领退料手续，做好相应的记录。

9、服从甲方的安全生产管理工作，执行甲方各项安全管理规章制度。因乙方不服从甲方管理导致生产安全事故的，由乙方承担全部责任。乙方应经常进行自我防火和安全检查，及时制止、纠正各种违章用火、用电和违章操作的行为。在防火安全检查中发现的消防隐患及问题，应及时采取必要的安全措施进行整改，消除各类隐患。

10、电气焊、气焊、气割等特种作业人员，必须持证上岗，明火作业前操作者本人必须事先通过项目部办理动火证审批手续，不得由他人代理。在操作前要对作业周边环境进行观察，要及时清除周围易燃可燃物，配备灭火器材或灭火用水，设专人看护，禁止非焊工从事电气焊操作。确保电气焊割产生的火花、焊渣有结档和封堵措施，并避免与易燃危险性作业同时交叉进行。

11、作业人员有权对施工现场的作业条件、作业程序和作业方式中存在的消防隐患提出建议。在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权立即停止作业或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域。乙方必须给予支持并提供安全保障。

12、本工程施工期间严格遵守门卫出入制度，服从检查。不得发生打架、欧斗、流氓、赌博、盗窃、吸毒等违法犯罪活动，不得参与任何邪教组织，不得窝藏可疑人及赃物，不得传播淫秽物品，不得妨碍公安部门的正常检查工作。若有人员违反，乙方自行解决并承担一切责任，给甲方造成的社会影响承担责任。

13、发生火灾事故，要立即向消防部门、有关部门、甲方报告，并迅速组织扑救，积极协助有关部门进行调查，如发生迟报或隐瞒不报造成严重后果的，乙方要承担相应责任。因乙方责任造成的火灾事故，导致甲方或第三方人身伤亡或经济损失的，乙方承担全部经济损失和法律责任。
第四条协议有效期

1、本协议为合同的附件，自主合同生效之日起生效，因乙方违背协议，造成主合同终止，不影响本协议责任条款的效力。

第五条补充条款

甲 方：（签章）                      乙 方：（签章）

法定代表人：                         法定代表人：

或委托代理人：                       或委托代理人：

电 话：                              电 话：

年  月  日                        年  月  日
附件6
河北建工集团有限责任公司

项目施工廉政合同书
工程项目名称：行唐县颍水河沿岸文化经济基础建设项目（全民健身中心及附属设施）EPC总承包Ⅰ标段工程
工程项目地点：石家庄市行唐县启新大街北侧，升仙桥南路西侧 
甲方名称：河北建工集团有限责任公司

乙方名称：
为确保甲方对业主的承诺，高效、优质共同完成施工任务，争创优质工程。保证 土方　工程合同双方能够高效廉洁地履行，维护双方合法权益，经双方协商达成一致意见，特订立如下廉政合同。
   第一条  甲乙双方的权利和义务
1、严格遵守党和国家的有关法律法规及党风廉政建设有关规定。
　　2、严格执行建设工程承（发）包合同文件，双方自觉按合同规定办事。
3、业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体利益和个人合法权益。
4、建立健全廉政教育制度，开展经常性教育活动。监督并认真查处违法违纪行为。公布廉政合同书的责任内容和举报电话。
5、加强相互监督，发现对方在业务活动中有违反廉政合同书规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
第二条  甲方的责任
1、不准向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券（卡）、贵重物品和好处费、感谢费等。
2、不准在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。
3、不准参加有可能影响公正执行公务的超标准宴请和娱乐、健身等活动。
4、不准接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。
5、不准要求、暗示或接受乙方为个人住房装修、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游提供方便。
6、不准向乙方介绍或推荐为配偶、子女、亲属参与工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。
7、不准以各种理由向乙方推荐分包单位和要求乙方购买合同规定以外的材料、机具设备等。
8、甲方工作人员不得为乙方多结算工程量、多结算工程款，并从中收受回扣，谋取私利。
9、甲方工作人员不得因乙方拒绝本人的不合理要求，而故意刁难乙方。
第三条  乙方的责任
1、不准以任何理由向甲方及其管理人员行贿或馈赠礼金、有价证券（卡）、贵重礼品腐蚀拉拢甲方工作人员。
2、不准以任何名义或方式为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
3、不准以任何理由安排甲方人员参加超标准宴请、娱乐活动及参与带有黄、赌性质的娱乐活动。
4、不准为增加结算，以任何方式对甲方人员行贿。
5、不准为甲方人员购置或提供通讯工具，交通工具和高档办公用品等。
第四条  违约责任
1、甲方工作人员有违反本廉政合同书第一、二条，按管理权限，依据河北建工集团有限责任公司有关规定，给予责任追究处理；情节较重，给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，以主合同相关条款约定的内容为依据，应予以赔偿。
2、实行《项目风险抵押目标责任制》的甲方项目经理部，甲方工作人员因违反本廉政合同书第二条，除按上一款规定处罚外，还将全额扣除其已缴纳的项目风险抵押金，且违约责任人不得享受项目任何兑现奖励。
3、乙方单位或个人有违反合同约定的行为，情节轻微的，收缴乙方交纳的部分质保金；情节较重并给甲方造成损失的，乙方赔偿甲方直接经济损失的三倍数额，同时取消乙方在甲方的工程分包资格。
第五条  双方约定如下事项
1、本合同由 郝磊 负责监督，举报电话：15369113105 ；由 郝磊 负责本合同的验收。
2、双方其他约定：　　　/　　。
第六条  本廉政合同书作为 土方 工程合同的一部分，并具有同等法律效力，经双方签署后立即生效。
第七条  本廉政合同书的有效期为双方签署之日起至甲乙双方工程合同履约完止。
第八条  本廉政合同作为分包合同的附件，与分包合同具有同等法律效力，份数与合同协议书约定份数一致。 
甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表人：                        法定代表人：
或授权委托人：                      或授权委托人：
签订日期： 年   月   日

　　　
　　
五、投标文件格式


行唐县颍水河沿岸文化经济基础建设项目（全民健身中心及附属设施）EPC总承包Ⅰ标段工程

土方工程招标

投标文件

投   标   人：          

        （盖章） 

法定代表人或授权委托人：            （签字或盖章）
日        期：         年        月         日

目    录
一、投标函

二、法定代表人身份证明书 

三、授权委托书 

四、投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证等证件复印件

五、投标人业绩表及同类业绩合同复印件

六、投 标 报 价

七、技术部分

（一）投 标 函

致：           （招标人） 

根据你方                    项目     工程（工程名称） 招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方的最终报价为：

最终报价：                   （大写：           ）含税税率   %。

按图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期       日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到       标准。

4、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第14条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6、我方将与本投标函一起，提交人民币       元的投标保证金。

7、我方完全理解你方（招标人）不以最低价为中标唯一条件。
投 标 人：                                     （盖章）   

单位地址：




                         

 

法定代表人或授权委托代理人：               （签字或盖章） 

邮政编码：
           电话：
        
 传真：
      
 
      年     月     日
（二）法定代表人身份证明书

单位名称：











单位性质：











地   址：                                   
成立时间：           年         月         日

经营期限：
                                


姓名：           性别：        年龄：           职务：           
系                           （投标单位）的法定代表人。

特此证明。

注：后附法定代表人身份证复印件。

投标人：             （盖章）

      年     月     日
（三）授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系                   （投标单位） 的法定代表人，现授权委托          为我公司授权代理人，以本公司的名义参加：                              （工程名称） 的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委权。特此证明。

授权委托期限：    年  月   日至    年   月   日

代理人：                性别 ：        年龄：         

身份证号码：                      职务：               

投标人：                                      （盖章）
法定代表人：                              （签字或盖章）
                授权委托日期：      年    月    日

注：后附被授权人身份证复印件。

（四）投标人营业执照、资质证书、

    安全生产许可证等证件复印件

（五）主要施工业绩一览表（可提供不少于两份合同复印件，提供近3年或近5年施工业绩）

	序号
	工程名称
	工程地点
	合同价款
	发包人
	施工年份
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标报价

招   标   人：                                               

工  程 名 称：                                               

投标报价（小写）：                                            

        （大写）：                                           

投   标   人：                   （单位盖章）
法定代表人

或其授权委托人：                （签字或盖章）
编制时间：     年    月    日
行唐县颍水河沿岸文化经济基础建设项目（全民健身中心及附属设施）EPC总承包Ⅰ标段工程

土方工程招标清单
	序号
	清单项目
	项目特征
	单位
	工程量
	全费用含税单价
	合价含税（元）

	1
	土方开挖场内倒运
	1.土壤类别：一、二类土

2.挖土深度：综合考虑

3.距基底设计标高以上300mm

时改用小型机械配合主体劳务人工清槽
4.弃土运距：场内指定地点（两公里内）
	M3
	51000
	
	

	2
	土方场外倒运
	1.土壤类别：一、二类土

2.弃土运距：自行考虑
	M3
	13000
	
	

	3
	素土回填
	1.填方材料品种：素土
2.密实度要求：≥0.94
3.填方来源：场内指定地点

4.承包人提供土源
	M3
	32000
	
	

	4
	灰土回填
	1.填方材料品种：2：8灰土
2.密实度要求：≥0.94
3.填方来源：场内指定地点

4.承包人提供土源、石灰
	M3
	4000
	
	

	5
	房心回填
	1.填方材料品种：素土
2.密实度要求：≥0.94
3.填方来源：场内指定地点

4.承包人提供土源
	M3
	1200
	
	

	6
	          总价：大写                            
	

	备注：工程量计算规则以《全国统一建筑工程基础定额河北省消耗量定额（2012）》中土石方工程为准。


（七）技术部分
正本/副本
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