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建设工程专业分包

河北省第七届（定州）园林博览会主展馆项目EPC总承包
-太阳能热水系统及空气热源泵系统工程
 招 标 文 件
招标人：河北建工集团有限责任公司定州分公司

2023年5月30日  
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一、招标公告

河北省第七届（定州）园林博览会主展馆项目EPC总承包

-太阳能热水系统及空气热源泵系统工程
河北建工集团有限责任公司定州分公司现对河北省第七届（定州）园林博览会主展馆项目EPC总承包-太阳能热水系统及空气热源泵系统工程进行招标，欢迎符合条件的承包人参加投标。
一、工程名称：河北省第七届（定州）园林博览会主展馆项目EPC总承包-太阳能热水系统及空气热源泵系统工程。
工程概况：本项目位于河北省定州市，工程建筑面积133048m2，其中地上建筑面积86828 m2，地上部分含剧场、文化中心、体育馆、全民建设中心、会展中心等；地下建筑面积46220 m2。本次招标活动不提供施工图纸，投标人可自行到项目部拷贝电子图纸或复印纸质版图纸。
三、招标范围：

1、本工程的招标范围为河北省第七届（定州）园林博览会主展馆项目EPC总承包图纸中所有太阳能热水系统集热部分及空气源热泵系统的深化设计、供应与安装工作内容，包含热水机房内设备，热水机房至太阳能集热器、空气源热泵间所有管路、阀门，热水给水管、供水管做到出热水机房1.5m。投标方提供本工程所用的全部设备、材料及辅件，需满足使用和设计要求，材料品牌中等及以上，提前报监理审核。具体内容详见图纸及清单。
投标方在施工过程中采取的相应措施，满足设计要求和规范规定，并负责分包内容的各项试验检验，专项方案论证、报验、报优以及竣工资料的编制（不少于六份，所提供的资料应达到鲁班奖要求）、整理、报验、档案馆的归档和配合总包单位的归档，保证分部工程验收及整体工程最终竣工验收，质量保修期内对因投标方原因引起的质量问题进行保修等直至交付建设单位使用的全部工作内容。

以上所述范围及介绍只是概括性的，并不能视为完整无缺的，投标人应研究图纸、工程规范及技术说明等，完全了解本工程的实际范围。

2、标段划分：整体划分为1-2个标段，选择 1-2个中标人。

四、招标要求

本工程采用网上竞价、先招后议方式，最终确定中标人。

五、计划工期：

进场时间以招标人通知为准，所有工程随工程进度需要符合招标人施工进度计划整体安排，自满足外施工条件开始计算，暂定60天全部施工完成，以招标人要求为准。
六、质量标准：满足图纸设计和使用功能要求，符合国家、行业、地方现行验收规范，“省优”标准，鲁班奖。
七、文明施工标准：    省级安全文明工地    。

八、报名合格条件

（1）本次招标要求投标人须具有资格：具有中华人民共和国企业独立法人资格，持有工商行政管理部门核发并通过最近年检的法人营业执照。
（2）具有良好的商业信誉，必须具有太阳能热水系统及空气热源泵系统工程所必需的人员、相关类似规模及施工经验、机械设备、专业技术能力、对外协调能力及资金实力。

（3）投标人必须具备一般纳税人资格，能够提供9%税率增值税专用发票。

（4）近三年相关类似规模工程业绩。
（5）其他要求：①被集团列入合格供应商黑名单企业不允许报名投标。②近三年（2020年5月至2023年5月）未因质量问题受到业主举报或政府主管部门的处罚，财务状况良好，履行合同所需的资金、人员、设备、技术等方面能力强以及提供及时、可靠、高效、优质的服务的企业。③本项目不接受联合体投标。④未尽事宜按照招标文件执行。

九、投标方式

本工程投标先在中采网电子商务平台上进行网上报价竞标，电子平台网址为http://webbiao.com/。本次投招标采用先招后议，投标人须先到项目部报名，项目部对报名单位进行资格预审，资格审查结束后，项目部组织合格投标人在电子平台进行注册，开通投标登陆账号，并由中采网进行指导。
十、承包方式：专业分包，包工包料包机械。

十一、报名方式

投标人报名时，需携带以下资格预审资料的原件及加盖投标人公章的复印件一套：法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书及委托代理人身份证、营业执照、资质证书、开户许可证、业绩表（另须准备两份及以上相关业绩合同复印件加盖公章）相关复印件等加盖公章等企业相关证件等。如有必要则对投标报名单位进行考察。

十二、报名时间及地址：2023年5月30日09:00至2023年6月5日18：00；地点会主展馆项目EPC总承包项目部
十三、开标时间：2023年6月6日上午9:00
十四、谈判时间及地点：暂定2023年6月7日上午10:00（具体时间以项目部通知为准）

暂定于河北省第七届（定州）园林博览会主展馆项目EPC总承包项目部

十五、监督小组：本次招标活动遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，特此成立监督小组，对招标过程全程监督，包括开标、评标、定标及合同签订的全过程都将依法依规进行监督、检查。

十六、联系方式

项目联系人：李季 15132117329     刘洋 15032096150

网站技术负责人：赫子淅 17633118246
招标监督小组成员：岳彬13393017931     冯翔 18032761616

集团纪检监察部监督人员： 焦玉民 0311-87053155

中采网办公地址：石家庄市石获南路66号1#商务楼11楼信息部                        

                       河北建工集团有限责任公司定州分公司

2023年5月30日
二、投标须知前附表

	项号
	内   容
	说 明 与 要 求

	1
	工程名称
	河北省第七届（定州）园林博览会主展馆项目EPC总承包-太阳能热水系统及空气热源泵系统工程专业分包

	2
	工程地点
	河北省定州市。

	3
	工程概况
	本工程建筑面积133048m2，其中地上建筑面积86828 m2，地上部分含剧场、文化中心、体育馆、全民建设中心、会展中心等；地下建筑面积46220 m2

	4
	承包方式
	包工包料包机械

	5
	质量标准
	满足图纸设计和使用功能要求，符合国家、行业、地方现行验收规范，达到“省优”标准，鲁班奖。

	6
	文明施工标准
	省级安全文明工地

	7
	招标范围
	本工程的招标范围为河北省第七届（定州）园林博览会主展馆项目EPC总承包图纸中包含的所有太阳能热水系统集热部分及空气源热泵系统的深化设计、供应与安装工作内容，投标方提供本工程所用的全部设备、材料及辅件，需满足使用和设计要求，材料品牌中等及以上，提前报监理审核

	8
	工期要求
	总工期、重要节点工期必须满足招标人要求，详见合同条款。

	9
	报价及

付款方式
	报价方式

施工图预算下浮率模式报价，即按所给图纸结合招标文件及现场条件报施工图预算下浮百分比，投标人最终结算金额=施工图预算×（1-下浮百分比）-其它应扣款。

其它应扣款包括：分包人没有承担的费用（扣除水费、电费、垂直运输费、管理费、安全文明施工费等施工图预算中分包人没有承担的部分）、每次任务单百分制考核应扣除的金额总和、其它应扣除的款项。
（1）施工图预算计价原则：以发包人签订的《建设项目工程总承包合同》为依据，依照该合同中：相关条款执行。
（2）最终结算时施工图预算以财政或审计部门最终审核结果为准，即工程量、定额套取、措施费计取、材料价格等以财政或审计部门最终审核结果为准。经财政或审计部门最终审核结果不得超过此专业概算，超出部分由投标人自行承担。
（3）分包人施工图预算取费原则参照发包人签订的《建设项目工程总承包合同》。
付款方式：

（1）发包人支付分包人付款总额为：财政或审计部门最终审定的施工图预算*（1-下浮率%）-其它应扣款。

（2）承包人向分包人支付工程款（进度款）的时间和方式：工程款按月据实结算，分包人应于每月24日前将所完成的工程量报承包人。承包人于次月10日前对分包人上一个月完成的工程量给予核实、确认。确认后7个工作日内，支付分包人确认工程量的80%，

（3）分包人承包范围内全部施工完成并验收合格后支付至已完成工程量85%，

（4）总承包方工程全部完成并验收合格后、最终审计结算完成后28日内，承包人支付至：财政或审计部门最终审定的施工图预算*（1-下浮率%）-其它应扣款，此金额的97%，

（5）质保金：财政或审计部门最终审定的施工图预算*（1-下浮率%）-其它应扣款，此金额剩余的3% ，质保期（设计文件规定）结束后，分包人提交质保金（扣除工程维修费用及其他应扣除的费用）付款申请，承包人收到付款申请并复核及审批后七日内付清（无利息）。

（6）如到上述付款节点时业主尚未支付承包人工程款，分包人应与甲方共同向业主主张应付款项，但分包人不得向承包人主张应付款项及违约责任。

（7）合同价款支付：银行转账。

	10
	投标人资质

等级要求
	（1）本次招标要求投标人须具有资格：具有中华人民共和国企业独立法人资格，持有工商行政管理部门核发并通过最近年检的法人营业执照。
（2）具有良好的商业信誉，必须具有太阳能热水系统及空气热源泵系统工程专业承包所必需的人员、相关类似规模及施工经验、机械设备、专业技术能力、对外协调能力及资金实力。

（3）投标人必须具备一般纳税人资格，能够提供9%税率增值税专用发票。

（4）近三年相关类似规模工程业绩。
（5）其他要求：①被集团列入合格供应商黑名单企业不允许报名投标。②近三年（2020年5月至2023年5月）未因质量问题受到业主举报或政府主管部门的处罚，财务状况良好，履行合同所需的资金、人员、设备、技术等方面能力强以及提供及时、可靠、高效、优质的服务的企业。③本项目不接受联合体投标。④未尽事宜按照招标文件执行。

	11
	踏勘现场
	不统一组织踏勘现场（自行踏勘）

	12
	报价方式
	清单报价

	13
	投标限价
	施工图预算（112万元）*0.9

	14
	投标有效期
	60日历天（从投标截止之日算起）

	15
	投标保证金
	1、投标保证金形式：电汇、网银转账,不收现金（必须是公对公账户汇款）。

2、投标保证金金额：人民币10000元（大写：壹万元整）
3、递交截止时间：投标截止之日的前一个工作日下午16：00之前（以到账时间为准）。账户详细信息如下：

开户名：河北建工物流有限公司

开户行：光大银行西王支行

账号：75220188000078821

4、投标保证金的退还：最迟在合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。

	16
	招标方式
	公开招标，先招后议。投标人须先到项目部报名，项目部对报名单位进行资格预审（项目部根据报名情况进行考察），资格审查结束后，项目部推荐合格投标人在网标平台进行注册，开通投标登陆账号，并由中采网进行指导。本次投标在中采网招标平台上进行。平台网址为：http://webbiao.com。网上开标结束后，招标人组织入围的投标人进行谈判，最终确定中标人。

	17
	网上开标

时间
	2023年6月6日上午9:00.

	18
	谈判时间
	谈判时间另行通知；谈判地点暂定为河北省第七届（定州）园林博览会主展馆项目EPC总承包项目部

	19
	开标程序
	开标程序分为网上竞价阶段和议标谈判阶段。投标单位应不少于3家，低于3家延长报名时间。

1、竞价阶段：

在电子商务平台综合评标系统进行投标，采用投标报价高位淘汰方式，竞价次数：3轮。

第一轮不淘汰，第二轮淘汰后剩余70%家（小数向上取整），第三轮淘汰后剩余3家进入谈判阶段。

报价相同的投标方，按照报价时间顺序进行淘汰，报价时间晚的供应商会被淘汰。第一轮报价低于平均价的40%的投标方视为恶意竞争，即被淘汰。

报价时间间隔为30分钟。

2、谈判阶段：

进入谈判阶段的投标单位需提供装订成册并按格式要求盖章签字的投标文件3份(1正2副），商务报价部分按最后一轮网上竞价填写。

	20
	评标委员会组成
	集团公司评标委员会成员、分公司、项目部班子成员及相关生产、技术、商务人员，总评委人数为单数。

	21
	确定

中标人
	进入谈判阶段后，招标人根据投标单位的品牌实力、施工方案、报价、商业信誉、业绩、资金实力等择优选择中标人，招标人不承诺最低价中标（中标后业主、监理、招标人对中标人进行考察）。

	22
	履约担保
	履约保证金

1、履约保证金形式：现金或履约保函。

2、履约保证金金额：合同总价5%。

	23
	中标

服务费
	确定中标人后，2日内由中标人向中采网平台缴纳中标价1‰的电子投标服务费（中标人承担）最高不超过10000.00元（大写：壹万元整）。

	24
	招标控制价
	/

	25
	招标人联系方法
	项目部报名联系人：李季 15132117329     刘洋 15032096150

	26
	电子商务平台技术支持联系方法
	招标服务平台：中采网电子商务招标平台

联系人：赫子淅 17633118246

	27
	全过程监督组
	监督小组部门：河北建工集团有限责任公司定州分公司

联系人：岳彬13393017931     冯翔 18032761616

	28
	招标人监督部门及联系方式
	招标人监督部门：河北建工集团有限责任公司纪检监察部

联系人：焦玉民  联系电话：0311-87056639


三、投标须知
（一）总则

1、工程说明

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表。

2、招标范围及工期 

2.1本招标工程项目的招标范围及相关要求

2.1本招标工程项目的招标范围见本须知前附表。

2.2本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表。

3、质量要求：满足图纸设计和使用要求，符合国家现行验收规范，达到“省优”标准，鲁班奖。

4、技术要求及相关规范

4.1本工程施工应满足设计要求并符合相关于国家、地方以及有关部门的设计规范、标准、技术资料。

4.2中标人进行的节点细化部分必须经建设单位、招标人、原设计单位等相关单位认可，并且不发生费用增加。
4.3工程施工及验收管理要求。

4.3.1工程施工由中标人编制合理有效的施工组织设计，并经施工、监理单位审核通过后实施。

4.3.2中标人施工时必须配备训练有素的技术人员进行施工。

4.3.3工程施工必须按照国家技术规程及地方标准施工。

4.3.4中标人应对自身产品进行必要和足够的保护，并及时以书面形式通知招标人和监理，寻求配合和监督。如因保护不当而造成的成品、半成品损坏，由中标人自行承担，招标人不支持中标人的任何索赔。因招标方管理和施工原因造成中标人产品的损坏，招标方应予以赔偿，具体额度由双方友好协商，协商不成时由招标人和监理确定，该款项应在中标人当期进度款报批前予以支付。

4.3.5因中标人原因造成返工时，应注意对招标方及其它已完工产品的保护，如造成招标方及其它产品的损坏，中标人应予赔偿，具体额度由双方友好协商，协商不成时由招标人和监理确定，中标人不得以任何理由影响工程进度及后期的配合。该款项应在中标人当期进度款报批前予以支付，无支付凭证，招标人有权不进行进度款审批程序。若对招标人和监理的决定有异议的，可保留必要的原始记录，在竣工验收后通过合法途径解决。

4.3.6中标人在完成合同约定的工作内容，并自检合格，经招标人复查同意，并在相关部门共同参加下完成了实体功能检测，达到设计和规范要求，可申请工程验收。招标人按国家和行业现行规范标准、地方规定、工程验收程序组织验收。

4.3.7招标人整体工程通过竣工验收合格之日为本工程实际竣工日期。

5.品牌要求
材料设备品牌要求：报价时注明品牌（中等及以上），招标人有权统一品牌，材料应满足图纸及招、投标文件的相关技术要求，服从招标人统一管理，材料设备品牌需经招标人、建设单位、监理审核确认后方可使用。中标单位应在中标后一周内进行材料品牌报备。

6、健康、安全和环保施工

6.1中标人在施工过程中应严格执行国家、地方的相关标准和规定，还要符合招标人《质量、环境、职业健康安全管理体系》提出的要求。发包人在履行安全文明、环保检查时，如发现投标人有不符合标准、规定的行为或违章操作，将视情节轻重，按照有关文件、现场的规章制度等规定，对投标人进行警告和罚款。三次警告后或投标人无理取闹、扰乱施工现场投标人有权终止合同，投标人承担因此对招标人造成的一切损失。

6.2材料供应方式与管理：所有材料由投标人自行供应及管理，设备必须为国内外知名品牌，且必须服从招标人项目部管理规定。

7、发标及踏勘现场

7.1招标人不统一组织踏勘现场，投标人可自行到施工现场进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

7.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

7.3经招标人允许，投标人方可为踏勘目的而进入招标人的项目施工现场，但投标人不得因此使招标人承担有关责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

8、投标费用

8.1 报名费：

投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。招标人不对投标人投标费用的增加负任何责任，投标人自愿承担一切费用。

（二）招标文件

9、招标文件的组成

9.1招标文件包括下列内容：

（1）投标须知及投标须知前附表 

（2）评标办法

（3）投标文件格式（投标函部分）

（4）投标文件格式（商务部分及技术部分）

9.2 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，认真核对文件，如有残缺等问题应在获取招标文件后24小时内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

10、招标文件的澄清

10.1 投标人若对招标文件有疑问，应于投标截止日期 2 日前以书面形式向招标人提出澄清要求。澄清要求应送至招标人。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间 2日前以书面形式予以澄清，投标人在收到该澄清文件后应在24小时内以书面形式给予确认。

11、招标文件的修改

11.1 招标文件发出后，在投标截止时间 3 日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

11.2 招标文件的修改意见将发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后24小时内以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

11.3 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

11.4 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

(三)投标文件

12、投标文件的语言及度量衡单位

12.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

12.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

13、投标文件的组成

13.1 投标文件由投标函部分、商务部分、技术部分组成。

13.2 投标函部分主要包括下列内容：

13.2.1投标函； 

13.2.2法定代表人身份证明文件；

13.2.3法定代表人授权委托书（谈判阶段的投标单位出示原件）；

13.2.4投标保证金缴纳证明复印件；

13.2.5营业执照、资质证书副本等相关证件复印件

13.2.6投标人业绩表及同类业绩合同复印件

13.3 商务部分主要包括下列内容：

13.3.1封面；

13.3.2工程项目报价表；

13.4 技术部分主要包括下列内容：

13.4.1施工组织设计

13.4.2组织机构人员表

13.4.3拟投入机械汇总表
14、 投标报价

14.1 除本工程的投标报价采用投标须知前附表所规定的方式外，投标人的投标报价应是完成本须知和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，投标报价时按照网上竞价规则进行报价。

14.2中标人在中标后一周内进行材料、设备品牌报备，经招标人及监理批准后方可采购；本工程所需的所有材料、设备投标人应在招标人给定的品牌内选用，如给定品牌产品没有涵盖，应选用业主单位认可的同档次国内外知名品牌产品，招标人有权在工程实施过程中对所有材料进场前进行质量认定，招标人有权统一品牌。对不符合质量要求的材料，招标人有权拒绝用于本工程。

14.3投标报价由投标人按照图纸和招标文件的要求，结合施工现场实际情况以及自身技术水平、管理水平、加工能力、经营状况、机械配备和制定的施工组织设计，自主报价。

14.4投标报价所包含的内容明确如下：

（1）自行现场勘察费用；

（2）图示范围内的涉及的：本工程的招标范围为河北省第七届（定州）园林博览会主展馆项目EPC总承包图纸中所有太阳能热水系统集热部分及空气源热泵系统的深化设计、供应与安装工作内容，包含热水机房内设备，热水机房至太阳能集热器、空气源热泵间所有管路、阀门，热水给水管、供水管做到出热水机房1.5m。投标方提供本工程所用的全部设备、材料及辅件，需满足使用和设计要求，材料品牌中等及以上，提前报监理审核。具体内容详见图纸及清单。
投标人在施工过程中采取的相应措施，满足设计要求和规范规定，并负责分包内容的各项试验检验，专项方案论证、报验、报优以及竣工资料的编制（不少于六份，所提供的资料应达到鲁班奖要求）、整理、报验、档案馆的归档和配合总包单位的归档，保证分部工程验收及整体工程最终竣工验收，质量保修期内对因投标方原因引起的质量问题进行保修等直至交付建设单位使用的全部工作内容。

投标人须根据招标人要求、施工场地现状、施工图及规范的要求对进行深化设计，深化设计图纸经原设计单位、建设单位批准同意后实施。深化设计费用包含在本次报价中。

如若施工过程中设计图纸及施工范围发生变化、建设单位提出全部（或局部）暂停或暂缓施工等要求，投标人不得提出费用索赔、补偿、价格变动等诉求，但工期可相应调整。

（3）承包范围内所有太阳能热水系统集热部分及空气源热泵系统招标的主材费、一切辅助材料费、设备费、配件、安装费、人工费、机械机具（含施工所需全部机械机具，含机械机具进出场费及使用费，机械机具保养费用等）、措施费（含冬雨季施工增加费）、材料复试及材料检验、运输、装卸、二次搬运、赶工、配合、现场保管、半成品成品保护、隐检、措施、多专业交叉作业配合费、风险、验收、售后服务、管理、保险、防疫费、利润、税金等政策性文件规定的一切费用等、包括与其它专业（劳务）作业队的互相配合等完成承包范围内所有工作的包工包料、保质量、保工期、保维修的全部工作和责任。
（4）报价依据：现场踏勘现状、招标范围、工程量、施工规范的要求，结合当前建筑市场劳务费、机械费价格标准，报完全单价。本次合同中数量为暂定，数量以实际施工量为准。

（5）分包人已充分考虑保证工程质量、工期等所发生的各种风险费用后确定有竞争性的报价。该价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

（6）特殊工程的配合及同一作业面施工相互影响（人、材、机）降效的费用；

（7）安全文明及环保施工费用； 

（8）自然气候、扬尘治理、疫情防控、国家性重大会议影响造成停、窝工的费用；

（9）专项方案、竣工资料编制、整理、报验；

（10）临电内容：①二级以下配电箱、电线、电缆的敷设 ②移动照明的灯架、灯管、灯泡等材料及安装维护；

（11）装卸车：充分考虑现场实际情况，负责所需的材料、周转工具的进退场、装卸车，场内倒运、分类定点码放及挂牌标示，码放整齐，达到河北建工集团标准化的要求；

（12）投标人职工安全防护用品均自备，具体包括：安全帽（由招标人统一配发，费用由投标人承担）、安全带、绝缘手套、绝缘鞋、口罩等； 

（13）不可避免的工程间隙时间；

（14）投标人统一着装（工装由招标人统一配发，费用由投标人承担)；

（15）投标人生活用品：床架、床板、空调、被褥等生活所需品由投标人承担，符合安全施工文明要求；水电费用及挂表费用由投标人自行承担；投标人应按招标人指定的食堂（项目部食堂）吃饭，费用由招标人独自承担，现场不允许招标人自行开灶。

（16）投标人必须保证季节性施工（秋收、麦收）阶段的正常施工，投标人在季节性施工（秋收、麦收）、节假日施工中产生的一切费用以及因雾霾等原因停工产生的费用不予以另外支付。

（17）用于安全、文明施工卫生打扫工作中的所有用工（主要包含施工范围内道路及工人宿舍、项目部办公区等公共部位的卫生打扫及施工场区内所有设备加工棚、材料堆放架、安全标识标牌、文明施工标识标牌等的设立、维护、擦拭及拆除）均包含在综合单价中，施工时按照项目部的要求，与其他施工队伍合理分担。

（18）投标人未满足招标人要求或施工过程中未响应招标文件要求的，由发包人组织施工，产生费用双倍扣除承包人且清理的材料归发包人处理。

（19）超高费、配合费、管理费、利润、税金等其他有可能发生的费用，均包含在综合单价中，费用不在调整。

（20）中标人需在进场7日内完成所承包范围的施工图预算，报招标人审核，确保工程量清单项无遗漏。

（21）中标人必须按国家有关法律法规规定为自有员工办理保险。

（22）相关风险投标人应在投标报价中予以考虑，风险包括不限于：材料搭接、损耗费、成品保护费、临建设施费、环境保护费、安全生产费、办理通行证费、环保证费、周边社会关系协调费、非重大施工条件的变化引起的如停工、扰民及民扰，沿路清扫费、与其他分包人协调配合、按照国家及地方有关行政部门标准要求或规定进行的测试检验、送样样品费用及送样产生的相关费用、包施工过程中方案及资料编制整理及完整的竣工资料、满足国家规定的安全文明措施费用、及一切上缴政府部门各类规费和税金及其他政策性调整费用等所有分包人所要完成施工内容的全部费用等。这些风险因素已经包括在合同价款中。

13.5装卸车及材料堆放：

（1）负责本工程所需的周转工具、材料、机械设备的进、退场装卸车，按发包人要求分类定点码放，码放整齐，达到河北省建设工程安全文明工地标准。

（2）进场后，发、承包双方根据总平面布置图约定材料堆放地点。
13.6施工机械设备、工具、材料

投标人需提供除招标人提供以外的全部机械设备、工具、材料。

13.7施工机械设备

投标人需自带全部的施工机械设备（含机械设备消耗品，如电焊条、锯片、氧气乙炔等）。

13.8施工工具

（1）招标人提供下表所列施工工具。投标人自备下表所列以外的全部机具。

（2）投标人需提供现场临电二级箱（不包含）及以下至自带施工机械设备处的电缆、配电箱及现场照明灯具。

14.9施工材料

招标人提供下表所列材料，其余涉及到的施工用辅料均由投标人购置。

招标人提供机械、工具、材料一览表

	施工机械
	施工工具
	施工材料

	无
	二级配电箱及以上电缆
	无

	
	以下无
	

	
	
	


15、投标货币

15.1 本工程投标报价采用的币种为人民币。

16、投标有效期

16.1 投标有效期见投标人须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

17、投标保证金

17.1 投标人应在提交投标文件的同时，按有关规定提交本须知前附表所规定数额的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

17.2投标人应按投标须知前附表中要求提交投标保证金。

17.3 对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

17.4投标保证金的退还

招标人与中标人签订合同后5日内，向中标及未中标的投标人退还投标保证金。

17.5 如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

17.5.1中标人未能在规定期限内签订合同协议。

17.5.2投标人在投标有效期撤回投标文件。

17.5.3投标单位被判定为恶意竞标；发生围标、串标等违规行为的。

 (五) 开  标

18、开标

18.1 招标人按投标人须知前附表所规定的时间和方式开标，所有投标人应准备充分并参加。

18.2 开标程序：

18.2.1网上竞价阶段：

经过中采网注册并按要求缴纳投标保证金。网上竞价阶段按照给出的格式填写报价，电子招标系统将根据网上竞价规则自动进行高位淘汰程序。技术部分无需上传。

18.2.2洽商谈判阶段:

进入谈判阶段的投标单位需提供一份装订好的纸质版投标文件（商务标及技术标一式三份，正本及副本）。谈判阶段的投标文件需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。投标文件封面或扉页均应加盖投标人印章，并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，投标文件由委托代理人签字或盖章的，需同时提交投标文件授权委托书。全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由委托代理人签字或盖章。投标报价需与最终的网上竞价一致。

(六) 评  标

19、评标

19.1评标的依据

招标文件和投标文件。

19.2评标原则

评标将公平、公正，科学合理的原则进行评标工作。

19.3评标内容

对进入谈判阶段的投标人的投标文件进行评审，评委将根据投标单位的投标报价、商业信誉、业绩、资金实力等情况进行综合评审，择优选择中标单位，招标人不承诺以最低价为唯一中标条件。

（七）中标通知

20、中标通知

20.1招标人根据评标结果在投标谈判阶段结束后7日内向中标人发出中标通知。

20.2在向中标人发出中标通知后，同时通知落标人。不解释落标原因，不退还投标文件。

（八）签订合同

21、签订合同

21.1中标人收到中标通知后10日内与招标人签订合同。

21.2拒签合同

21.2.1如因中标人原因拒签合同，则按违约处理。对违约方没收其投标保证金。

21.2.2招标人不按规定期限确定中标人的，或者中标通知发出后，改变中标结果的，无正当理由不与中标人签订合同的，或者在签订合同时向中标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，造成中标人损失的，并应当赔偿损失。 

中标通知发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。

21.3本招标文件是签订施工合同的主要依据，施工合同条款中涉及本招标文件的条件应当与招标文件相一致。若投标单位对合同条款无疑义时即可参与投标工作，若参加投标即对合同条款的认可。

21.4本招标文件的解释权归招标人所有。

四、 合 同 条 款
合同编号： 
建设工程施工专业分包合同

（太阳能热水系统及空气热源泵系统工程）

甲方（承包人）： 河北建工集团有限责任公司定州分公司  

乙方（分包人）：                           
签约时间： 2023年     月     日            
签约地点：         河北省定州市             
第一部分  协议书
甲方（承包人）：  河北建工集团有限责任公司定州分公司       
乙方（分包人）：                                           
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就河北省第七届（定州）园林博览会主展馆项目EPC总承包-太阳能热水系统及空气热源泵系统工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、分包工程概况

总包工程名称：河北省第七届（定州）园林博览会主展馆项目EPC总承包         
分包工程名称：河北省第七届（定州）园林博览会主展馆项目EPC总承包-太阳能热水系统及空气热源泵系统工程专业分包

分包工程地点：   河北省定州市            

分包工程承包方式：  包工包料包机械 
分包工程承包范围：本工程的招标范围为河北省第七届（定州）园林博览会主展馆项目EPC总承包图纸中所有太阳能热水系统集热部分及空气源热泵系统的深化设计、供应与安装工作内容，包含热水机房内设备，热水机房至太阳能集热器、空气源热泵间所有管路、阀门，热水给水管、供水管做到出热水机房1.5m。投标方提供本工程所用的全部设备、材料及辅件，需满足使用和设计要求，材料品牌中等及以上，提前报监理审核。具体内容详见图纸及清单。
投标方在施工过程中采取的相应措施，满足设计要求和规范规定，并负责分包内容的各项试验检验，专项方案论证、报验、报优以及竣工资料的编制（不少于六份，所提供的资料应达到鲁班奖要求）、整理、报验、档案馆的归档和配合总包单位的归档，保证分部工程验收及整体工程最终竣工验收，质量保修期内对因投标方原因引起的质量问题进行保修等直至交付建设单位使用的全部工作内容。

以上所述范围及介绍只是概括性的，并不能视为完整无缺的，投标人应研究图纸、工程规范及技术说明等，完全了解本工程的实际范围。

二、分包合同工期

计划开工日期： 2023年  月    日；

计划竣工日期： 2023 年   月   日；

合同工期总日历天数：90天（生产、安装工期）。具体开工日期以承包人签发的开工指令为准。

工期节点要求：  无   

三、质量标准及安全创优目标

本分包工程质量标准双方约定为：满足图纸设计和使用功能要求，符合国家、行业、地方现行验收规范，达到“省优”标准，鲁班奖
本分包工程安全创优目标双方约定为：省级安全文明工地。 
四、合同价款与形式

1.合同价款为固定单价合同（后附详细清单），含税价为人民币     元（大写：        ），不含税价格为¥     元，增值税率为 9%，税额为¥         元。

2合同价款包含内容
（1）自行现场勘察费用；

（2）图示范围内的涉及的：河北省第七届（定州）园林博览会主展馆项目EPC总承包图纸中包含的所有太阳能热水系统集热部分及空气源热泵系统的深化设计、供应与安装工作内容，投标方提供本工程所用的全部设备、材料及辅件，需满足使用和设计要求，材料品牌中等及以上，提前报监理审核。
投标人在施工过程中采取的相应措施，满足设计要求和规范规定，并负责分包内容的各项试验检验，专项方案论证、报验、报优以及竣工资料的编制（不少于六份，所提供的资料应达到鲁班奖要求）、整理、报验、档案馆的归档和配合总包单位的归档，保证分部工程验收及整体工程最终竣工验收，质量保修期内对因投标方原因引起的质量问题进行保修等直至交付建设单位使用的全部工作内容。

投标人须根据招标人要求、施工场地现状、施工图及规范的要求对进行深化设计，深化设计图纸经原设计单位、建设单位批准同意后实施。深化设计费用包含在本次报价中。

如若施工过程中设计图纸及施工范围发生变化、建设单位提出全部（或局部）暂停或暂缓施工等要求，投标人不得提出费用索赔、补偿、价格变动等诉求，但工期可相应调整。

（3）承包范围内太阳能热水系统集热部分及空气源热泵系统招标的主材费、一切辅助材料费、设备费、配件、安装费、人工费、机械机具（含施工所需全部机械机具，含机械机具进出场费及使用费，机械机具保养费用等）、措施费（含冬雨季施工增加费）、材料复试及材料检验、运输、装卸、二次搬运、赶工、配合、现场保管、半成品成品保护、隐检、措施、多专业交叉作业配合费、风险、验收、售后服务、管理、保险、防疫费、利润、税金等政策性文件规定的一切费用等、包括与其它专业（劳务）作业队的互相配合等完成承包范围内所有工作的包工包料、保质量、保工期、保维修的全部工作和责任。
（4）报价依据：现场踏勘现状、招标范围、工程量、施工规范的要求，结合当前建筑市场劳务费、机械费价格标准，报完全单价。本次合同中数量为暂定，数量以实际施工量为准。

（5）分包人已充分考虑保证工程质量、工期等所发生的各种风险费用后确定有竞争性的报价。该价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

（6）特殊工程的配合及同一作业面施工相互影响（人、材、机）降效的费用；

（7）安全文明及环保施工费用； 

（8）自然气候、扬尘治理、疫情防控、国家性重大会议影响造成停、窝工的费用；

（9）专项方案、竣工资料编制、整理、报验；

（10）临电内容：①二级以下配电箱、电线、电缆的敷设 ②移动照明的灯架、灯管、灯泡等材料及安装维护；

（11）装卸车：充分考虑现场实际情况，负责所需的材料、周转工具的进退场、装卸车，场内倒运、分类定点码放及挂牌标示，码放整齐，达到河北建工集团标准化的要求；

（12）投标人职工安全防护用品均自备，具体包括：安全帽（由招标人统一配发，费用由投标人承担）、安全带、绝缘手套、绝缘鞋、口罩等； 

（13）不可避免的工程间隙时间；

（14）投标人统一着装（工装由招标人统一配发，费用由投标人承担)；

（15）投标人生活用品：床架、床板、空调、被褥等生活所需品由投标人承担，符合安全施工文明要求；水电费用及挂表费用由投标人自行承担；投标人应按招标人指定的食堂（项目部食堂）吃饭，费用由招标人独自承担，现场不允许招标人自行开灶。

（16）投标人必须保证季节性施工（秋收、麦收）阶段的正常施工，投标人在季节性施工（秋收、麦收）、节假日施工中产生的一切费用以及因雾霾等原因停工产生的费用不予以另外支付。

（17）用于安全、文明施工卫生打扫工作中的所有用工（主要包含施工范围内道路及工人宿舍、项目部办公区等公共部位的卫生打扫及施工场区内所有设备加工棚、材料堆放架、安全标识标牌、文明施工标识标牌等的设立、维护、擦拭及拆除）均包含在综合单价中，施工时按照项目部的要求，与其他施工队伍合理分担。

（18）投标人未满足招标人要求或施工过程中未响应招标文件要求的，由发包人组织施工，产生费用双倍扣除承包人且清理的材料归发包人处理。

（19）超高费、配合费、管理费、利润、税金等其他有可能发生的费用，均包含在综合单价中，费用不在调整。

（20）中标人需在进场7日内完成所承包范围的施工图预算，报招标人审核，确保工程量清单项无遗漏。

（21）中标人必须按国家有关法律法规规定为自有员工办理保险。

（22）相关风险投标人应在投标报价中予以考虑，风险包括不限于：材料搭接、损耗费、成品保护费、临建设施费、环境保护费、安全生产费、办理通行证费、环保证费、周边社会关系协调费、非重大施工条件的变化引起的如停工、扰民及民扰，沿路清扫费、与其他分包人协调配合、按照国家及地方有关行政部门标准要求或规定进行的测试检验、送样样品费用及送样产生的相关费用、包施工过程中方案及资料编制整理及完整的竣工资料、满足国家规定的安全文明措施费用、及一切上缴政府部门各类规费和税金及其他政策性调整费用等所有分包人所要完成施工内容的全部费用等。这些风险因素已经包括在合同价款中。

五、合同文件组成及解释顺序

1.本协议书；

2.中标通知书（如果有）；

3.投标文件（如果有）；

4.专用合同条款及其附件；

5.通用合同条款；

6.技术标准和要求；

7.图纸；

8.已标价工程量清单或预算书；

9.甲方提供的各项管理制度；

10.甲方与建设单位（项目建设单位）总承包合同文件相关内容；

11.其他分包合同文件。
上述文件规定相互矛盾时，以序号在前的文件为准；同一序列的文件相互矛盾时，以最新签署的为准。

六、承诺

1. 承包人向分包人承诺，按照分包合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 分包人向承包人承诺，按照法律规定及分包合同约定完成分包工程施工，并在缺陷责任期及保修期内履行分包工程维修义务。

3. 分包人向承包人承诺，理解并接受承包人与发包人签订的总包合同条款的约束，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务。分包人承诺就分包工程质量和安全与承包人向发包人承担连带责任。

4. 分包人向承包人承诺，已收到并充分了解承包人提供的施工图纸及相关报价资料，已进行了现场勘察并充分了解施工现场的具体情况。

5. 分包人向承包人承诺，服从承包人生产和资金安排，根据现场情况调整资源准备以满足承包人要求，不向承包人主张违约、利息、索赔等额外费用。

6. 分包人向承包人承诺，在投标报价过程中已充分考虑了各项施工内容的费用与可能发生的风险。

7.分包人在本合同项下的权利不得转让，也不得用于对外提供担保.

8. 合同当事人通过招投标形式签订分包合同的，双方理解并承诺不再另行签订与分包合同实质性内容相背离的合同。

七、其他

1. 协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

2. 未尽事宜，双方另行协商解决。
3. 本协议书自 合同签订之日起生效，一式 陆 份，承包人执 肆 份，分包人执 贰 份，均具有同等法律效力。

承包人：（盖章）                             分包人：（盖章） 

法定代表人：

                           法定代表人： 

或委托代理人：
                           或委托代理人：

签约日期：   年   月    日

第二部分  通用条款
同建设工程施工合同（示范文本）（GF—2017—0201）内的通用合同条款
第三部分  专用条款
1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.33 分包合同适用的其他规范性文件：  国家规定的现行相关法律、法规、施工规范、验收规范及地方政府规章、文件等 。

1.3 标准和规范

1.3.1 适用于分包工程的标准和规范包括： 国家、部及地方有关现行标准、规范和设计要求的技术规范 。

1.4 分包合同文件的优先顺序

解释分包合同文件的优先顺序为：执行协议书第五条约定。
1.5 图纸

1.5.1承包人向分包人提供图纸的期限： 无 ；

承包人向分包人提供图纸的数量： 无 ；

分包人应在施工场地保存图纸的份数： 无 。

1.6 联络

承包人接收文件的地点： 河北省第七届（定州）园林博览会主展馆项目EPC总承包项目部 
承包人指定文件接收人：                                             
承包人指定文件接收人邮箱:                                            
承包人指定文件接收人联系方式:                                    
分包人接收文件的地点： 
分包人指定文件接收人：                                           
分包人指定文件接收人邮箱：                                       
分包人指定文件接收人联系方式：                                   
2. 承包人

2.1 承包人项目经理

姓名：     ；

承包人对项目经理的授权范围：负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的管理，负责组织施工检查、验收，以及其他项目行政管理事务等。

3. 分包人

3.1 分包人的一般义务

3.1.1分包人的其他义务：（1）专项方案以及竣工资料的编制、整理、报验。（2）承担自然气候、扬尘治理、国家性重大会议影响、疫情以及相关部门应急管控造成停、窝工的费用。（3）涉及的所有材料、辅材及机械的采购、运输、维护，并严格遵守国家及地方相关规范、规定，分包内容的各项试验检验、专项方案、整理、报验、档案馆的归档和配合总包单位的归档，做好成品保护工作，保证分部工程验收及整体工程最终竣工验收，质量保修期内对因投标方原因引起的质量问题进行保修等全过程。

3.2 分包人项目经理和其他主要项目管理人员

3.2.1 分包人提交项目管理机构及施工人员安排报告的期限：。
分包人项目经理：

姓    名：                           ；

身份证号：                           ；

联系电话：                           ；

电子信箱：                           ；

通信地址：                           。
分包人对分包人项目经理的授权范围：全权代表分包人行使职权，分包人承担其项目经理行为的全部法律后果。
分包人现场管理人员名单详见【分包人现场管理人员名单】，该管理人员均有权代表分包人签署往来函件。
3.2.2 分包人项目经理是否可以兼任其他项目的项目经理：否。
分包人项目经理兼任其他项目的项目经理的违约责任：罚款10000元。

3.2.3 分包人项目经理和其他主要项目管理人员擅自离开施工场地的违约责任：罚款10000元/人次。
3.2.4 分包人擅自更换分包人项目经理或其他主要项目管理人员的违约责任：罚款10000元/人次。

分包人无正当理由拒绝更换分包人项目经理或其他主要项目管理人员的违约责任：罚款10000元/人次。
3.3 特殊工种上岗作业要求

特殊工种作业人员无证上岗的违约责任：特种作业人员及需要持证上岗人员均必须持证上岗。如没按要求执行，罚款10000元/人次。
3.4 禁止转包和再分包

3.4.1 分包人转包分包工程的违约责任：分包人立即无条件退场，按分包人所完工程量的70%结算，不再计取任何费用。
3.4.2 分包人违法分包工程的违约责任：分包人立即无条件退场，按分包人所完工程量的70%结算，不再计取任何费用。
3.5 履约担保

3.5.1履约担保采用以下第 1 种方式。

（1）银行履约保函（见索即付）

（2）现金担保

履约担保的金额：总额为合同价格的5%。

履约担保的提交时间：分包人应在合同签订后7天内向承包人提交履约担保，否则进度款不予支付。
3.5.2履约担保的退还，按照 3 执行：

（1）履约担保自整个工程全部竣工之日后_______日内退还。

（2）履约保证金自分包工程完工且经验收合格一个月后七日内退还（无利息）。

（3）履约保证金按照工程节点分期退还。

当乙方未按约定履行合同而发生违约行为时，乙方应承担的违约金及因违约对甲方所造成的损失金额，甲方有权从保证金中扣除违约金及相关损失并通知乙方，乙方有义务在接到上述通知后7天内将保证金恢复到原金额。当乙方需承担的违约金及造成甲方的损失金额超出保证金金额时，甲方有权就超出数额向乙方追偿。

3.5.3履约担保有效期的延长：根据项目工期和承包人要求顺延。
5. 分包工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 对于分包工程质量的特殊标准或要求： 省优（安济杯），鲁班奖 。

5.1.2 双方约定适用的工程建设标准及规范：满足图纸设计和使用要求，达到国家现行验收规范合格标准（该工程性质特殊，必须严格执行国家现行规范标准）；本合同没有约定相关标准规范的，应适用总包合同中所规定的与分包工程有关的标准和规范，以及国家和地方可适用的相关标准和规范。若没有相应工程建设标准的，应由甲方向乙方提出施工技术要求，乙方按甲方要求的时间和要求提出施工工艺，经甲方确认后执行。
5.1.3 对于隐蔽工程，乙方在做好质量自检、自评的基础上，经甲方、监理和业主检查验收后方可进行下道工序施工。任何未经检查验收而由乙方擅自施工的隐蔽工程，任何情况下，乙方都有义务将该隐蔽部位全部或部分剥露，以便重新检查其质量，然后再修复，损失费由乙方自理。
5.1.4 分包工程的检查、验收等程序及要求，若本合同没有明确约定的，按照总包合同相应的条款履行。
5.1.5 严格按照图纸及规范要求施工，分包人在施工过程中，因自身原因导致施工质量不合格等质量问题，产生的一切后果以及由此致使承包人的经济损失均由分包人承担，同时承包人有权对分包人进行相应处罚。
5.3 承包人的质量管理

5.3.1分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，承包人可以要求分包人整改，分包人应无条件完成整改任务，分包人拒绝整改或整改后仍然不合格时处以每次100000.00元违约金，违约金总金额不得超过结算总金额10%。分包人因自身原因无法完成的，承包人可以委派其他企业完成，分包人应当按修补费用的130 %向承包人支付管理费。

5.3.2分包人应确保所完成施工的质量，达到设计图纸要求及约定标准的质量目标。如图纸、承包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，分包人应在取得承包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。 

5.3.3分包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向承包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。

5.3.4分包人施工完毕，应向承包人提交完工报告，通知承包人验收；承包人应当在收到分包人的上述报告后对分包人施工成果进行验收，验收合格，视为分包人已经完成了本合同约定工作。但承包人与业主间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明分包人施工质量不合格时，分包人应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的承包人的相关损失。
5.4 不合格工程的处理
分包人的其他违约责任：工程质量未达到本合同约定的质量标准的，乙方应当按照分包工程价款10%向甲方承担违约责任；如上述违约金不足以弥补因给甲方造成的损失的，甲方有权向乙方追偿。
6. 安全文明施工、环境保护与劳动用工管理

6.1 安全文明施工
6.1.1 双方约定，本项目工地达到 省级安全文明工地 ，如未能达到，甲方有权要求乙方进行整改，由乙方承担由此给甲方造成的一切损失。
6.1.2 安全保卫：执行通用条款。
6.1.3 事故处理：执行通用条款。

6.1.4本工程安全文明施工必须达到本合同标准及承包人要求，分包人未达到，分包人应向承包人支付违约金 10000.00 元/项，违约金总金额不超过结算总金额10%。
6.2 劳动用工管理

6.2.1 分包人拖欠其雇佣人员的劳动报酬或劳务分包单位的劳务费用应承担的违约责任：罚款10000元/次，违约金总金额不超过结算总金额10%。
分包人拖欠雇佣人员劳动报酬或劳务分包单位劳务费用而导致工人围堵、闹事等损害承包人声誉、利益的，承包人无需征得分包人同意直接代为处理，相关费用（包括支付款项、诉讼费、律师费等）直接从分包工程款中扣除。
6.2.2分包人应将分包项目管理人员（包括但不限于项目负责人、质量管理负责人、安全管理负责人、技术负责人）的劳动合同及社保证明复印件加盖分包单位印章后交承包人备案。
7. 工期和进度

7.1 施工组织

7.1.1 施工组织设计的编制和批准

分包人提交详细施工组织设计的期限：合同签订之后2日内。

分包人未按时提交详细施工组织设计的违约责任：罚款30000元。

7.1.2 劳动力保障
分包人未按时补足劳动力的违约责任：乙方承担由此给甲方造成的一切损失，包括但不限于甲方受到业主的处罚及由此造成的机械设备租赁费的增加、窝工费等，以及因另行分包而可能增加的分包价款。
7.3 测量放线
7.3.1 承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：进场前。
7.4 工期延误
因分包人原因造成工期延误，分包人应承担的逾期完工违约责任：如果因乙方原因造成工程不能按照承诺的时间完成，乙方每拖延一天应向甲方支付10万元的违约金，最多不超过合同价款的10%。工期延误在10天以上的，甲方有权单方解除合同并就未完工程另行分包。如甲方解除合同，乙方必须无条件退场，已完工程量按70%进行结算，还应承担由此给甲方造成的损失，包括但不限于甲方受到业主的处罚及工期延误造成的机械设备租赁费的增加、窝工费等，以及因另行分包而可能增加的分包价款。未经甲方书面同意，乙方不得擅自停工。乙方无正当理由违约停工7天以内的（含7天），乙方应按照每日100000元向甲方承担违约金；乙方无正当理由违约停工7天以上的，甲方有权解除合同，已完工程量按70%进行结算。甲方要求乙方支付违约金的权利与解除合同权利彼此互不影响。
7.5 不利物质条件

不利物质条件的其他情形：无。
7.6 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件包括：无。

8. 材料与设备

8.1 承包人供应材料与工程设备

8.1.2 承包人供应材料和工程设备的损耗率：
承包人供应材料设备进场后，分包人应派人共同清点验收，并负责材料设备吊装、装卸、搬运、仓储、场内转移，验收后由分包人妥善保管。若发生丢失损坏，由分包人负责赔偿。分包人应通过授权确定1-2名收料员，其授权委托书、身份证明、个人签字应在承包人处留底备案。
8.1.3 分包人通知承包人材料、工程设备进场时间的期限：分包人应根据施工情况，提前（不少于30日）向承包人提交供货材料设备计划。
8.1.4承包人供应的工程设备的保养：由分包人负责维修保养，费用已含在合同总价中。
8.2 分包人供应材料与工程设备

发包人、监理人、承包人对分包人供应材料和设备的质量、数量验收，并不免除以后因材料和设备缺陷引起工程质量缺陷时分包人应承担的责任。
8.4 样品

需要分包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：
（1）分包人应在计划采购前28天向监理人报送样品。分包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。

（2）分包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人在收到分包人报送的样品后7天向分包人回复经发包人签认的样品审批意见。

（3）经承包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。分包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

（4）承包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除分包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。

8.5 材料与工程设备的替代

关于材料与工程设备替代的约定：执行通用条款。

8.6 施工设备和临时设施

承包人提供的施工设备和临时设施包括：无。

除承包人提供的施工设备和临时设施以外，其他所有工程用到的施工设备和临时设施均由分包人提供。
9. 试验和检验

关于试验和检验的约定：分包人负责试验和检验并承担费用。

10. 分包合同变更

10.1 分包合同变更的范围

关于分包合同变更范围的约定： 根据发包方设计变更  。

10.2 分包合同变更估价

10.2.1 变更估价原则

关于变更估价原则的约定：乙方向甲方提出变更申请，甲方及时向发包人主张 。

10.2.2 变更估价程序
关于变更估价程序的约定：乙方报甲方，甲方报发包方，最终以发包方核批为准。

10.3 变更引起的工期调整

因变更引起工期变化的，确定增减工期天数的方法：变更不增减工期天数。

合同价格

 其他价格形式     /    。
12. 价格调整

12.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整分包合同价格的约定：不调整价格。

因市场价格波动，调整合同价格的方式：不调整价格。

分包人违约提出价格调整主张，如承包人委托第三人施工，分包人除应承担第三方施工发生的全部费用外，还应承担的违约金为：第三方施工发生的全部费用×10%。
12.2 法律变化引起的调整
法律变化是否调整分包合同价格的约定：执行通用条款。

因法律变化，调整合同价格的方式：执行通用条款。

13. 计量

13.1 计量原则和计量周期

13.1.1 工程量计算规则： 以施工图纸计算工程量。  
13.1.2 工程量计量周期：按周核定，月底汇总。

13.2 计量程序

关于计量程序的约定：（1）分包人根据承包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制结算书。承包人下达的施工任务书，从质量、安全、材料、进度、文明施工5个方面对分包人进行百分考核。（2）分包人必须每月20日前将所完成的工程量报承包人。承包人根据分包人当月完成工作量和百分考核后的任务书，于次月10日前对分包人上一个月完成的工程量给予核实、确认，出具工程量结算单。（3）工程交工后28日内，分包人向承包人递交完整的结算资料，承包人在收到结算资料后进行核实，并办理分包工程结算手续。

分包人最终结算金额=财政或审计部门最终审定的施工图预算*（1-下浮率  %）-其它应扣款。
其它应扣款包括：分包人没有承担的费用（扣除水费、电费、垂直运输费、管理费、安全文明施工费等施工图预算中分包人没有承担的部分）、每次任务单百分制考核应扣除的金额总和、其它应扣除的款项。

14. 工程款支付

14.1 预付款

预付款支付比例或金额：无。

预付款支付期限：无。

承包人逾期支付预付款的违约责任：无。

关于预付款扣回的约定：无。

14.2 工程款支付

14.2.1 工程款付款周期、程序、比例或金额：
14.2.1.1进度款支付时间和方式

（1）发包人支付分包人付款总额为：财政或审计部门最终审定的施工图预算*（1-下浮率%）-其它应扣款。

（2）承包人向分包人支付工程款（进度款）的时间和方式：工程款按月据实结算，分包人应于每月24日前将所完成的工程量报承包人。承包人于次月10日前对分包人上一个月完成的工程量给予核实、确认。确认后7个工作日内，支付分包人确认工程量的80%，

（3）分包人承包范围内全部施工完成并验收合格后支付至已完成工程量85%，

（4）总承包方工程全部完成并验收合格后、最终审计结算完成后28日内，承包人支付至：财政或审计部门最终审定的施工图预算*（1-下浮率%）-其它应扣款，此金额的97%，

（5）质保金：财政或审计部门最终审定的施工图预算*（1-下浮率%）-其它应扣款，此金额剩余的3% ，质保期（设计文件规定）结束后，分包人提交质保金（扣除工程维修费用及其他应扣除的费用）付款申请，承包人收到付款申请并复核及审批后七日内付清（无利息）。

（6）如到上述付款节点时业主尚未支付承包人工程款，分包人应与甲方共同向业主主张应付款项，但分包人不得向承包人主张应付款项及违约责任。

（7）所有付款为银行转账，付款前分包人须提供税率为9%的等额增值税专用发票。承包人已就本工程业主支付、结算条款向分包人作出详细说明，分包人知悉并认可其真实涵义，并接受可能由此产生的工程款延期支付、结算等风险，并就此风险已在投标报价中作出充分考虑。若因承包人与业主合同约定的付款条件发生改变从而导致本合同付款无法按照约定支付，承包人不承担任何形式的违约责任。

在支付该进度款以前，分包人必须满足以下要求，否则承包人拒绝支付进度款：承包人对所申报完成量的实物质量、安全防护以及文明施工等进行全面检查，必须对质量缺陷整改完毕，垃圾清理干净，标高、轴线标识、质量检查数据均完备清楚，安全防护设施搭设完毕并符合规范及承包人要求；如分包人对上述某项工作在承包人要求后经过三次处理仍不能达到要求，则承包人有权安排其他施工单位执行此项工作，由此所发生的一切费用由承包人负责。
14.2.1.2质量保证金的返还

质量保证金为分包合同结算价的3%，保修期为自本工程全部竣工验收通过之日起2年（防水保修期为5年）。缺陷责任期满且承包人在收到分包人提交返还保修金申请后，扣除相关维修费用和鉴定费用（如有）并经承包人确认且承包人收到业主返还的质量保修金后无息返还保修金。

如果分包人尚有部分保修工作未完成，则承包人有权在上述工作完成之前扣除与完成工作所需费用相应的金额的付款。

14.2.1.3分包人结算必须执行河北建工集团百分考核制（质量：35分、安全：35分、材料：10分、进度：10分、文明施工：10分）。

14.3 工程进度款支付的其他约定
执行通用条款。
15 增值税条款

15.1 双方基本信息
	甲方
	名        称
	河北建工集团有限责任公司定州分公司

	
	纳税人身份
	☑一般纳税人    (小规模纳税人（请勾选）

	
	纳税人识别号
	

	
	地 址、电 话
	

	
	开户行及账号
	

	乙方
	名        称
	                         

	
	纳税人身份
	☑一般纳税人    □小规模纳税人（请勾选）

	
	纳税人识别号
	

	
	地 址、电 话
	

	
	开户行及账号
	


任何一方如上述信息发生变更，应提前十日以书面方式通知另一方。如一方未按本合同规定通知而使另一方遭受损失的，应予以赔偿。

15.2 本合同所涉应税行为计税方法（请勾选）
□一般计税方法    (简易计税方法

15.3 发票及其他相关信息

15.3.1 乙方在向甲方请款时，应根据甲方确认的付款数额开具合法、有效、完整、准确的增值税（请勾选：☑专用    □普通）发票，发票必须为税率是9%的建筑服务*工程款增值税专用发票。

若乙方为小规模纳税人，且勾选增值税专用发票的，则乙方需提供由税务机关代开的增值税专用发票。

若汇总开具增值税专用发票的，则乙方需同时提供防伪税控系统开具的《销售货物或提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。

15.3.2 乙方应在开票之日起7日内将发票送达甲方指定人员      ，甲方指定人员签收发票的日期为发票的送达日期。

15.3.3 不符合法律法规规范性文件规定或合同约定开具、送达、认证、抵扣增值税发票的情形：

（1）乙方开具虚假发票的（如：虚开增值税发票，开具伪造、变造的增值税发票）；

（2）乙方开具发票种类错误的（如：增值税专用发票开成增值税普通发票）；

（3）乙方开具发票上记载的信息错误的（如：甲方与乙方基本信息、发票号码、开票时间、金额、税率、税额等错误；字迹不清，压线、错格；项目不齐全；缺少发票专用章；备注栏遗漏填写等）；

（4）因乙方迟延送达增值税专用发票导致甲方不能认证、抵扣的；

（5）因乙方开具虚假增值税专用发票导致甲方不能认证、抵扣的；

（6）因乙方开具的增值税专用发票上记载的信息错误导致甲方不能认证、抵扣的；

（7）汇总开具增值税专用发票时，未一并提供防伪税控系统开具的《销售货物或提供应税劳务清单》的，或提供的《销售货物或提供应税劳务清单》上未加盖发票专用章的；

（8）其他违反法律法规规范性文件规定或合同约定开具的增值税发票的。

15.3.4 若乙方开具或税务机关代开的增值税发票存在第15.3.3条情形之一的，则甲方有权拒收增值税发票，并有权暂停支付相应款项直到甲方收到符合要求的增值税发票之日止。

乙方在甲方拒收发票之日起7日内重新开具或提供符合要求的增值税发票并送达甲方。若因甲方原因提供错误开票信息的，甲方应在拒收的同时向乙方提供正确开票信息。

本款中甲方拒收发票，或甲方暂停支付款项等行为，不视为甲方违约，且乙方不得以此为由中止履行合同约定的义务。

15.3.5 若乙方开具或提供的增值税专用发票存在第15.3.3条约定情形之一的，除适用本第15.3.4条约定外，乙方还应按甲方要求采取其他补救措施，同时，甲方有权要求乙方支付本合同暂定总价的  5  %的违约金并赔偿甲方损失，因甲方原因造成开票信息错误的除外；

若乙方开具或提供的增值税专用发票发生第15.3.3条约定情形超过3次的或给甲方造成重大损失的，则乙方除按本条款前述约定承担责任外，甲方有权单方解除本合同。

15.3.6 若乙方由一般纳税人身份变为小规模纳税人身份的，或者计税方法发生变化的，或者政策法规规范性文件发生变化的，并导致甲方可抵扣的进项税额减少或被税务机关要求补缴税款的，则减少的进项税额或补缴的税额应由乙方承担，甲方有权从将支付的任何一笔工程款中扣除。

15.3.7 若甲方从当期分包工程款中扣除了乙方的违约金、损失赔偿额等款项的，乙方仍应按扣除前的当期分包工程款金额开具增值税发票。

15.3.8 若甲方遗失增值税专用发票联或抵扣联，则乙方应按甲方要求提供增值税专用发票记账联复印件及主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》。

15.3.9 乙方向甲方开具的全部增值税扣税凭证，均适用于本合同中有关增值税专用发票的约定。

17. 试车

17.1 试车的组织和配合

关于试车内容的约定：执行通用条款。

17.2 试车的费用承担

关于试车费用明细及试车费用承担的约定：执行通用条款。

18. 竣工验收

18.1 竣工验收条件
申请竣工验收应具备的其他条件：完成合同约定的全部义务。

18.2 竣工验收程序

分包人申请竣工验收的程序：执行通用条款。

18.3 竣工日期

分包工程自竣工验收合格至移交承包人的期间未能保持质量合格状态的，分包人应承担的违约责任：分包人负责对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由分包人承担，造成工期延误的执行工期违约相应条款。

18.4 竣工退场

分包人对施工场地进行清理并退场的期限：竣工验收合格3日内。

19. 分包工程移交

19.1 分包工程移交时间

承包人向分包人颁发分包工程接收证书的期限：执行通用条款。

合同当事人完成分包工程以及全部工程资料移交的期限：执行通用条款。

工程资料的套数、内容：原件6套 。

20. 结算

20.1 结算申请

分包人提交分包工程结算申请单的期限：执行通用条款。

分包工程结算申请单需要的资料清单和份数：有效的竣工图纸、书面签证单据、承包人下达的施工任务书、工程量结算清单等。

分包工程结算申请单应包括的内容：执行通用条款。

分包人应据实将结算报告上报承包人审核，承包人若因过程资料不完善、虚报结算金额等情况造成结算难以推进、难以完成等不良后果，由此产生的所有责任均由分包人自行承担。
20.2 结算审核

20.2.1 承包人完成结算申请单审核并签发完工付款证书的期限：无。

20.2.2 承包人完成完工付款的期限：执行第14.2.1.1条。

21. 缺陷责任期与保修期

21.1 缺陷责任期

21.1.1 缺陷责任期的起算日：总包工程实际竣工之日起计算。

缺陷责任期的具体期限：24个月。
21.1.3 分包人发出缺陷责任期届满通知的期限：执行通用条款。
21.2 保修期

保修期的起算日： 执行通用条款 。

保修期具体期限： 执行通用条款 。
21.3 质量保证金

21.3.1 质量保证金的扣留金额：竣工结算价款的3%；
21.3.2 质量保证金的扣留方式：工程保修期满之前暂不支付，待保修期满后付清（无利息）。
22. 违约

22.1当发生下列情况之一时，分包人应承担违约责任：

22.1.1分包人以非正当方式（包括工人围堵、占据施工现场、承包人办公场所；以任何手段阻止施工现场正常施工、承包人正常办公秩序；阻塞交通；攀爬建筑物、广告牌等；以及《国务院信访工作条例》〔国务院第431号令〕第二十条规定的行为）向承包人提出要求的，分包人每次支付违约金 100000.00 元，违约金总金额不得超过结算总金额10%。；如该违约金不足以弥补承包人的损失，承包人可以要求分包人继续予以赔偿。由此造成工期延误、质量未达到约定标准、文明安全施工未达到约定标准的，承包人索赔违约金不受本合同约定的上限的约束。

22.1.2分包人未在次月 5 日前向承包人提供上月本企业在本项目上所有工人的出勤情况及工资核算及支付情况的盖章书面记录的，每发生一次，应向承包人支付违约金 10000.00 元，违约金总金额不得超过结算总金额10%。

22.1.3分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向承包人支付违约金5000元/次，最高不超过合同总金额的 10 %。延误的分包人工作时间不予顺延。

22.1.4如果因分包人原因造成工程不能按照承诺的时间完成，分包人每拖延一天应向承包人支付10万元违约金，最多不超过合同价款的10%，不排除如果因为分包单位原因造成总承包项目工期延误，分包单位承担总承包单位由此产生的损失。

22.1.5分包人应充分考虑恶劣天气等情况造成的停工，因不可抗力、政策或政府原因、疫情造成的停工原因造成的停工，双方互不承担经济责任，可视具体情况确定工期顺延。

22.2一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

22.3分包人先有22.1.1、22.1.2行为的，承包人自行为发生之日起   30   日内不履行分包合同价款的结算和支付手续的行为不构成违约。行为存在连续状态的，自连续状态终止之日起计算时限。

因分包人原因造成承包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，承包人可以终止合同，并要求分包人在3日内退出施工现场，分包人应当退出施工现场，但承包人应在要求分包人退出施工现场的时限内，与分包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、承包人、分包人共同对己完成的工程量的70%进行签认。

22.4因分包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失全部由分包人承担。

22.5 其他：一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方除承担上述违约责任外仍应继续履行合同。
22.6合同解除：

1.承包人、分包人协商一致，可以解除合同。

2.分包人有下列情形之一者，承包人可以解除合同：

2.1.分包人未能在规定的开工期限内开工，经催告后仍未开工的。

2.2.进度计划未表明有停工而且也未授权停工，但分包人停止施工时间持续达3 天或累计停止施工时间达7 天的，延误工期超过 10 天。

2.3.分包人破产或清偿的，但为机构重组或联合的目的除外。

2.4.分包人拖延完工而可偿付的误期赔偿费已达约定最高限额的。 

2.5.分包人明确表示不履行合同规定主要义务的。

2.6.分包人未遵守合同约定或指令，且不按要求改正的。

2.7.分包人在投标过程中或履行合同期间参与欺诈行为的。

2.8.分包人非法转包工程、违法分包或未经许可擅自分包工程的。

2.9.分包人被认为是严重违反合同的其他违约行为。

3.如果承包人依据第2款规定的情形解除合同，则现场的所有材料、设备（周转性材料除外）和合同工程等，均应认为是承包人的财产。

在这种情况下，承包人可自行或指派第三方实施、完成合同工程或其任何部分，并可使用根据第3款留下的分包人施工机械、周转性材料和临时工程，直至永久工程完工为止。

4.如在分包人没有完全履行本合同义务之前，总包合同终止，承包人应通知分包人终止本合同。分包人接到通知后尽快撤离现场，承包人应按本合同约定支付分包人已完工程的工程款。

5.如因不可抗力致使本合同无法履行，或因业主原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，承包人和分包人可以解除合同。

  6.合同解除后，分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按承包人要求撤出施工场地。承包人应为分包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工作工程款。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

7.因分包人原因解除合同的，分包人所完工程量按照业主认定后的70%结算，不再计取其它任何费用。

23. 不可抗力

23.1 不可抗力的确认和通知
不可抗力的其他情形：无。

23.3 因不可抗力解除合同

因不可抗力解除合同，承包人应支付款项包括：无。
24. 保险
24.1 其他保险

关于意外伤害保险、财产保险的特别约定：分包人承担。
办理意外伤害保险的具体事项：分包人承担。

办理财产保险的具体事项：分包人承担。

若分包人委托承包人购买相应保险，则该费用由分包人承担，并从合同总价中予以扣除。
24.3 保险凭证

分包人提交保险凭证和保险单复印件的期限：合同签订后7日内。

25. 奖惩措施

（1）该工程质量必须符合图纸及有关技术文件规定的技术质量要求，符合国家及行业的有关标准。如果由于分包方原因达不到，按工程结算价款3%对分包方进行处罚。   

（2）本工程必须达到总承包方《质量、环境、职业健康安全管理体系》提出的要求，如由于分包方原因达不到，按工程结算价款5%对分包方进行处罚。

（3）本工程必须严格按照总包方进度节点施工，不得拖延工期，每延误一日向总承包方支付违约金50000元，最高不超过合同金额的10%。

26. 争议解决

合同当事人因合同及合同有关事项发生争议的，应友好协商解决，协商不成的，按下列第 （1） 种方式解决：

（1）向 石家庄 仲裁委员会并依据其有效的仲裁规则申请仲裁。

（2）向发包人住所地有管辖权的人民法院起诉。

27. 其他特别注意事项

违反协议书第六条7条约定的，分包人应承担的违约金数额为： 10000元 。

28 补充条款
28.1知识产权保护

28.1.1承包人提供给分包人的图纸、反映承包人要求的或其他类似性质的文件，分包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等实现合同目的而复制、使用，但不能用于与分包合同无关的其他事项。

28.1.2在分包合同履行过程中，分包人使用第三方知识产权的，应提前获得相应的授权或许可，并将签订的书面权利许可协议副本或复印件（一份）交总承包人备案。

28.1.3分包人保证在深化设计、使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺等履行分包合同过程中不侵犯对方及第三方的版权、商标、专利、工业设计、商业秘密等知识产权，保证总承包人免受第三方提出的侵犯其版权、商标权、专利权等知识产权的起诉或权利主张。如第三方向总承包人主张任何权利，总承包人有权对此引起的任何诉讼或法律请求进行抗辩，并有权自费参与针对该项诉请的应诉、谈判或调解和解，并视为分包人对上述费用的认可，同时分包人应承担由此引起的一切法律责任和费用及赔偿承包人的一切损失，包括但不限于造成的损失、诉讼费或仲裁费、律师费、保全费、差旅费等。必要时，分包人应协助或负责与第三方进行交涉。同时，在发生上述知识产权请求时，如果总承包人同意或要求替代产品或服务，分包人应用相同或类似具有相同功能的非侵权产品和服务替换，以保证总承包人能够继续享有本合同规定的各项权利。

28.1.4、除另有约定外，分包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

28.2当业主开发节奏变化、设计变更调整、外部因素干预都可能发生分包合同变化，分包人不得因上述变化向承包方索赔。

28.3分包工程所有签证及零星用工（机械）必须在7日内由签证单中全部人员签字方可生效，超过7日未能签字则失效。合同外现场签证单只确认数量，新增项单价需双方签订补充协议。

28.4紧急情况处理：无论在工程施工期间还是在保修期内，如果工程或其任何部分发生或发生与之有关的任何事故、故障或其它事件，承包人或监理工程师认为有必要出于工程安全目的进行任何补救或其他紧急措施，而分包人无能力或不愿立即进行这类工作时，则承包人有权在认为必要时雇佣其他人员去从事该项工作并支付有关费用。如果承包人认为如此完成的工作是按照本合同约定应由分包人负责并自费进行的，则所有随之产生或与之有关的费用由分包人承担，承包人从应支付或将支付给分包人的款项中扣除。

28.5承包人向分包人送达的通知、纪要、联系函、图纸等一切书面文件应由分包人授权人员进行签收，如出现拒签：（1）承包人可以邮寄至分包人住所地，承包人寄出时间即为送达时间，如邮寄至分包人住所地后出现拒收或其他导致退件的情形，则视为已送达；分包人地址为1.6条约定地址（2）或由承包人发送至分包人电子邮箱即视为送达，送达时间为电子邮件到达分包人邮箱地址时间。分包人邮箱为1.6条约定邮箱。

28.6分包人应充分考虑雾霾天气等情况造成的停工，因不可抗力、政策或政府原因造成的停工原因造成的停工，双方互不承担经济责任，可视具体情况确定工期顺延。

28.7单项工程变更、签证增加人工费用在2000元以内，工程结算不予调整。

28.8分包人必须服从建设单位及承包人安排，应严格服从承包人统一安排组织施工，不得影响后续分包项目施工。在必要时采取赶工措施，无条件压缩工期，并承担抢工费用。

28.9分包人需负责验收相关事宜，保证验收通过并承担费用。

28.11分包人应充分考虑现场条件，工具、材料场内运输在1000米以内的不考虑二次倒运费。

28.12分包人应负责自身新冠肺炎疫情防控的相关工作及费用，并且必须服从承包人疫情防控的相关管理。

28.13分包人应对后序施工队伍进行交接，并配合后序队伍无偿对自己施工范围内不符合下一工序要求的部位进行处理、修复。分包人必须为下道工序留出完好的工作面。如未达到要求，承包人可指派其它队伍施工，其费用从工程款中双倍扣除。

28.14因承包人原因使分包人处于停工的，分包人提前通知分包人，分包人可选择退场或停工人员放假，承包人不再支付分包人费用。

28.15分包人不得无故更换项目经理，项目经理及项目管理班子中技术负责人、施工员、质检员、安全员、测量员等管理人员，特种作业人员及需要持证上岗人员均必须持证上岗。

28.16分包人必须遵守承包人对本工程的相关规定和关于施工方面的有关规定，不得野蛮施工。

28.17因分包人原因中途退场的，按照所完工程量结算价款的 30 %赔偿承包人损失，分包人无条件退场。分包人退场后不能及时支付农民工工资的，承包人可以直接进行支付，并从分包人工程价款中扣除。

28.18承包人材料供应方式与管理：承包人负责供应的工程材料，实行限额领料制度，各种材料均已考虑正常损耗；超过定额部分，造成人为浪费的，经承包人有关部门确认后，在分包人在结算时扣除。

28.19分包人在签订合同之日起 7  日内到当地建设工程发包承包交易中心内的招投标管理机构办理合同备案手续。

28.20分包人必须保证农忙、节假日期间施工劳力充足，满足施工进度要求。

28.21分包人承担自身食堂及宿舍所需燃料、水电费方式为：自费  。

28.22分包人应充分考虑现场条件，工具、材料场内运输二次倒运费用自行承担。

28.23分包人承诺该项目资金专款专用，不得挪用、侵占，并应按时支付工人工资及其他债务。分包人不能支付人工及其它债务要求时，承包人可直接代为支付并从分包人工程款中扣除，因此给承包人造成损失的由分包人承担赔偿责任。

28.24分包方进场后，应服从以下规定：

28.24.1携带物品出门应凭出门证，经保卫部门验证后方可带出；

28.24.2家属亲友不得擅自到承包人单位内部（生活区和施工现场）住宿，有特殊情况者，应经承包人单位保卫部门同意后办理暂住手续，方可临时借住；

28.24.3严禁赌博、偷盗建筑材料和施工工具设备等；不准用公物制作私人用具，不准打架斗殴和聚众闹事，严禁流氓活动和其他违法乱纪行为，不得男女混居；

28.25分包人不得以承包人的任何名义对外签订合同或发生经济关系。否则，由此所发生的一切问题和损失均由分包人自行承担，承包人因此遭受一切损失均由分包人承担。

28.26临电内容：总承包方只提供变压器处用电接驳口，配电箱（含一二三级）、电线、电缆、电表及移动照明的灯架、灯管、灯泡等安装维护均由投标方自行承担。

28.27分包人承诺其在本合同履行完毕之前，是合法有效存续的独立法人，具有  一般 （一般/小规模）纳税人资格，不存在纳税不良信用。

28.28承包人每次付款前，分包人必须提供等额合法有效的增值税专用发票和收据 （增值税专用发票/增值税普通发票/收据）。如分包人未能提供或所提供发票不合规有效，则承包人有权在分包人提供合法有效发票前拒绝支付相应价款且不承担任何责任。承包人在支付分包人尾款前或分包人退场前，必须向承包人提供满足工程竣工验收合格所需的相关资料，否则，承包人在分包人未提供资料前有权拒绝支付剩余款项。

28.29 未经双方书面同意，该合同项下权利义务以及债权债务均不能向第三方转让。

28.30除本合同中约定的违约责任外，双方不得在签认的任何单据上增设违约责任条款以加重承包人责任，否则该单据上增设的违约责任条款无效。

28.31 若因分包人存在开票行为违法、所开具发票不真实有效等事项或其他行为，影响承包人纳税申报或者使本合同中甲方所取得发票无法进行纳税抵扣，分包人应赔偿甲方相应的税费、滞纳金、罚款以及实现上述债权支出的律师费、差旅费等费用。

28.32太阳能热水系统及空气热源泵系统工程必须满足设计及招标文件技术要求的相关规定。

27.33施工过程中各专业队伍之间发生的交叉作业或发生工程范围不清等情况时，由承包人指定分包人施工，分包人不得拒绝。

28.34分包人自行办理夜间施工许可证，总承包方予以配合。

28.35本合同文件的解释权归承包人所有。

承包人：（盖章）                      分包人：（盖章）     

法定代表人：                

   法定代表人：      

或委托代理人：                 
       或委托代理人：          

签约日期：     年     月     日

五、投标文件格式
                             招标
投标文件
投   标   人：          

        （盖章） 
法定代表人或授权委托人：            （签字或盖章）
日        期：        年        月        日
目    录
一、投标函

二、法定代表人身份证明书 

三、授权委托书 

四、投标人营业执照、资质证书等证件复印件

五、投标人业绩表及同类业绩合同复印件

六、投 标 报 价

七、投标保证金缴纳证明

八、投标人认为有必要提供的其它资料
九、技术部分

（一）投 标 函

致：           （招标人） 

根据你方                    项目     专业分包工程（工程名称） 招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方的最终报价为：

最终报价：                   （大写：           ）含税税率   %。

按图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期       日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到       标准。

4、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第14条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6、我方将与本投标函一起，提交人民币       元的投标保证金。

7、我方完全理解你方（招标人）不以最低价为中标唯一条件。
投 标 人：                                     （盖章）   

单位地址：




                         

 

法定代表人或授权委托代理人：               （签字或盖章） 

邮政编码：
           电话：
        
 传真：
      
 
      年     月     日
（二）法定代表人身份证明书

单位名称：











单位性质：











地   址：                                   
成立时间：           年         月         日

经营期限：
                                


姓名：           性别：        年龄：           职务：           
系                           （投标单位）的法定代表人。

特此证明。

注：后附法定代表人身份证复印件。

投标人：             （盖章）

      年     月     日
（三）授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系                   （投标单位） 的法定代表人，现授权委托          为我公司授权代理人，以本公司的名义参加：                              （工程名称） 的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委权。特此证明。

授权委托期限：    年  月   日至    年   月   日

代理人：                性别 ：        年龄：         

身份证号码：                      职务：               

投标人：                                      （盖章）
法定代表人：                              （签字或盖章）
                授权委托日期：      年    月    日

注：后附被授权人身份证复印件。

（四）投标人营业执照、资质证书、

  等证件复印件、厂家授权书

（五）主要施工业绩一览表（可提供不少于两份合同复印件，提供近3年或近5年施工业绩）

	序号
	工程名称
	工程地点
	合同价款
	发包人
	施工年份
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标报价

招   标   人：                                               

工  程 名 称：                                               

投标报价（小写）：                                            

        （大写）：                                           

投   标   人：                   （单位盖章）
法定代表人

或其授权委托人：                （签字或盖章）
编制时间：     年    月    日
报价说明
投标报价应综合考虑以下内容（已包含在报价中）：
（1）本工程的招标范围为河北省第七届（定州）园林博览会主展馆项目EPC总承包图纸中包含的所有太阳能热水系统集热部分及空气源热泵系统的深化设计、供应与安装工作内容，投标方提供本工程所用的全部设备、材料及辅件，需满足使用和设计要求，材料品牌中等及以上，提前报监理审核。
投标人须根据招标人要求、施工场地现状、施工图及规范的要求对进行深化设计，深化设计图纸经原设计单位、建设单位批准同意后实施。深化设计费用包含在本次报价中。

（2）承包单位内太阳能热水系统及空气热源泵系统工程的主材费、一切辅助材料费、设备费、配件、安装费、人工费、机械机具（含施工所需全部机械机具，含机械机具进出场费及使用费，机械机具保养费用等）、措施费（含冬雨季施工增加费）、材料复试及材料检验、运输、装卸、二次搬运、赶工、配合、现场保管、半成品成品保护、隐检、措施、风险、验收、售后服务、管理、保险、防疫费、利润、税金等政策性文件规定的一切费用等完成承包范围内所有工作的包工包料、保质量、保工期、保维修的全部工作和责任。

（3）司机工资、机械、设备的进出场费、机械费、人工费、冬雨季施工措施费（如雨季道路铺垫）；各种保险费、一切用工费及政策性文件 、规定费用等全部内容；
投标人根据现场实际情况，图纸要求，综合考虑施工过程中措施性、辅助性作业内容（包括但不限于人工清表）。
（4）企业管理费、风险及各种规费；
（5）现场及图纸范围内费用；

（6）自然气候、扬尘治理、政府会议、检查、不可抗力等影响以及相关部门应急管控造成停、窝工的费用。
（7）不可避免的工程间隙时间；

（8）相关风险投标人应在投标报价中予以考虑，风险包括且不限于：成品保护、非重大施工条件的变化引起的如停工、扰民及民扰、交通事故等。投标人中标后，现场施工时与当地居民、施工机械所有者和其他社会外界因素发生的一切纠纷由投标人自行解决。

（9）若由投标人原因导致的合同条款以外的工作内容，所发生的一切费用包含在合同价款里，招标人不在支付任何费用。

河北省第七届（定州）园林博览会主展馆项目EPC总承包

太阳能热水系统及空气热源泵系统工程报价表
单位名称（盖章）：                                               单位：元

	名称
	施工图预算

暂定金额
	下浮后比例
	下浮后总价
	备注

	太阳能热水系统及空气热源泵系统施工报价
	  元
	     %
	施工图预算×（1-下浮率  %）-其它应扣款
	此价格为含税价格（税率9%）

	零星用工单价
（元/工日）
	技工： 元/工日
壮工： 元/工日
	1工日为10小时（不参与总价）

	分包人签字确认
	
	


本表由分包人填写。根据自身情况，进行报价（包工包料包机械）；
本表中“施工图预算暂定金额”为暂定数，最终以合同约定计价原则计算为准；
报价方式：
施工图预算下浮率模式报价，即按所给图纸结合招标文件及现场条件报施工图预算下浮百分比，分包人最终结算金额=施工图预算×（1-下浮率  %）-其它应扣款。

其它应扣款包括：分包人没有承担的费用（扣除水费、电费、垂直运输费、管理费、安全文明施工费等施工图预算中分包人没有承担的部分）、每次任务单百分制考核应扣除的金额总和、其它应扣除的款项。

施工图预算计价原则：以承包人签订的《建设项目工程总承包合同》为依据，依照该合同中：相关条款执行。

最终结算时施工图预算以财政或审计部门最终审核结果为准，即工程量、定额套取、措施费计取、材料价格等以财政或审计部门最终审核结果为准。经财政或审计部门最终审核结果不得超过此专业概算，超出部分由分包人自行承担。
分包人施工图预算取费原则参照承包人签订的《建设项目工程总承包合同》。

投标人法定代表人或委托人：                         （签字或盖章）
投标人：                （盖章）       
日期：       年     月      日
体育馆太阳能热水系统及空气热源泵系统工程暂定工程量清单
	序号
	项目名称
	项目特征
	计量
单位
	暂定工程
数量
	备注

	1
	太阳能集热装置
	1.型号、规格:真空玻璃太阳能集热器（承压式）
	㎡
	22.5
	

	2
	地源(水源、气源)热泵机组
	空气能热泵中央空调
	组
	2
	

	3
	水箱
	1.材质、类型:食品级SUS444组合不锈钢水箱
2.型号、规格:3m*3m*2.5m
	台
	1
	

	4
	离心式泵
	1.名称:热水变频供水泵
2.型号:Q=14m3/h, H=28m, N=3kW 一用一备
	台
	2
	

	5
	气压罐
	1.型号、规格:隔膜式气压罐 P=1.0MPA
	台
	1
	

	6
	液位计
	1.名称:玻璃管液位计
2.规格:长度1250mm,旋塞错开距离200mm
	个
	2
	

	7
	离心式泵
	1.名称:空气源热泵循环泵
2.型号:Q=70m3/h, H=35m, N=15kW(成套设备参数) 两用一备
	台
	3
	

	8
	离心式泵
	1.名称:太阳能集热器循环泵
2.型号:Q=5m3/h, H=35m, N=4kW 一用一备
	台
	2
	

	9
	紫外线消毒设备
	1.类型:AOT消毒器
2.规格、型号:Q=20m3/h,N=0.5kW
	套
	1
	

	10
	焊接法兰阀门
	1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN50
	个
	4
	

	11
	焊接法兰阀门
	1.类型:消音止回阀
2.规格、压力等级:DN50
	个
	2
	

	12
	软接头(软管）
	1.名称:可曲挠橡胶头
2.规格:DN50
	个
	4
	

	13
	焊接法兰阀门
	1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN150
	个
	6
	

	14
	焊接法兰阀门
	1.类型:消音止回阀
2.规格、压力等级:DN150
	个
	3
	

	15
	软接头(软管）
	1.名称:可曲挠橡胶头
2.规格:DN150
	个
	6
	

	16
	焊接法兰阀门
	1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN65
	个
	7
	

	17
	焊接法兰阀门
	1.类型:消音止回阀
2.规格、压力等级:DN65
	个
	2
	

	18
	软接头(软管）
	1.材质:可曲挠橡胶头
2.规格:DN65
	个
	4
	

	19
	压力仪表
	1.名称：压力表
	台
	14
	

	20
	焊接法兰阀门
	1.名称：液压水位控制阀
2.规格型号：DN65
	个
	1
	

	21
	倒流防止器
	1.名称：倒流防止器
2.规格型号：DN65
	套
	1
	

	22
	电动、电磁阀门
	1.名称：补水电磁阀
2.规格型号：DN50
	个
	1
	

	23
	电动、电磁阀门
	1.名称：回水电磁阀
2.规格型号：DN40
	个
	1
	

	24
	除污器(过滤器）
	1.名称：Y型过滤器
2.规格型号：DN65
	组
	1
	

	25
	焊接法兰阀门
	1.名称：截止阀
2.规格型号：DN65
	个
	1
	

	26
	螺纹阀门
	1.名称：专用排气阀
2.规格型号：DN25
	个
	1
	

	27
	低压成套控制柜
	1.名称：控制柜
	台
	1
	

	28
	低压成套控制柜
	1.名称：变频控制柜
	台
	1
	

	29
	不锈钢管
	1.名称：薄壁不锈钢管
2.规格型号：DN65
	m
	114.78
	

	30
	不锈钢管
	1.名称：薄壁不锈钢管
2.规格型号：DN50
	m
	119.88
	

	31
	设备支架制作安装
	1.名称:设备支架
	t
	1.42
	


注：此工程量清单仅为暂估，仅供参考，具体以设计图纸为准。
全民健身中心太阳能热水系统及空气热源泵系统工程暂定工程量清单
	序号
	项目名称
	项目特征
	计量
单位
	暂定工程
数量
	备注

	1
	太阳能集热装置
	1.型号、规格:真空玻璃太阳能集热器（承压式）
	㎡
	100
	

	2
	地源(水源、气源)热泵机组
	空气能热泵中央空调
	组
	4
	

	3
	水箱
	1.材质、类型:食品级SUS444组合不锈钢水箱
2.型号、规格:3m*3m*2.5m
	台
	1
	

	4
	水箱
	1.材质、类型:食品级SUS444组合不锈钢水箱
2.型号、规格:2m*2m*2.5m
	台
	1
	

	5
	离心式泵
	1.名称:热水变频供水泵
2.型号:Q=20m3/h, H=40m, N=6kW 一用一备 均可变频
	台
	2
	

	6
	气压罐
	1.型号、规格:隔膜式气压罐 P=1.0MPA
	台
	1
	

	7
	液位计
	1.名称:玻璃管液位计
2.规格:长度1250mm,旋塞错开距离200mm
	个
	2
	

	8
	离心式泵
	1.名称:空气源热泵循环泵
2.型号:Q=70m3/h, H=35m, N=15kW(成套设备参数) 两用一备
	台
	3
	

	9
	离心式泵
	1.名称:太阳能集热器循环泵
2.型号:Q=15m3/h, H=35m, N=4kW 一用一备
	台
	2
	

	10
	紫外线消毒设备
	1.类型:AOT消毒器
2.规格、型号:Q=20m3/h,N=0.5kW
	套
	1
	

	11
	焊接法兰阀门
	1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN65
	个
	4
	

	12
	焊接法兰阀门
	1.类型:消音止回阀
2.规格、压力等级:DN65
	个
	2
	

	13
	软接头(软管）
	1.名称:可曲挠橡胶头
2.规格:DN65
	个
	4
	

	14
	焊接法兰阀门
	1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN150
	个
	6
	

	15
	焊接法兰阀门
	1.类型:消音止回阀
2.规格、压力等级:DN150
	个
	3
	

	16
	软接头(软管）
	1.名称:可曲挠橡胶头
2.规格:DN150
	个
	6
	

	17
	焊接法兰阀门
	1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN80
	个
	7
	

	18
	焊接法兰阀门
	1.类型:消音止回阀
2.规格、压力等级:DN80
	个
	2
	

	19
	软接头(软管）
	1.材质:可曲挠橡胶头
2.规格:DN80
	个
	4
	

	20
	压力仪表
	1.名称：压力表
	台
	14
	

	21
	焊接法兰阀门
	1.名称：液压水位控制阀
2.规格型号：DN65
	个
	1
	

	22
	倒流防止器
	1.名称：倒流防止器
2.规格型号：DN65
	套
	1
	

	23
	电动、电磁阀门
	1.名称：补水电磁阀
2.规格型号：DN50
	个
	1
	

	24
	电动、电磁阀门
	1.名称：回水电磁阀
2.规格型号：DN40
	个
	1
	

	25
	除污器(过滤器）
	1.名称：Y型过滤器
2.规格型号：DN65
	组
	1
	

	26
	焊接法兰阀门
	1.名称：截止阀
2.规格型号：DN65
	个
	1
	

	27
	螺纹阀门
	1.名称：专用排气阀
2.规格型号：DN25
	个
	1
	

	28
	低压成套控制柜
	1.名称：控制柜
	台
	1
	

	29
	低压成套控制柜
	1.名称：变频控制柜
	台
	1
	

	30
	不锈钢管
	1.名称：薄壁不锈钢管
2.规格型号：DN65
	m
	61.94
	

	31
	不锈钢管
	1.名称：薄壁不锈钢管
2.规格型号：DN150
	m
	110.42
	

	32
	设备支架制作安装
	1.名称:设备支架
	t
	3.72
	


注：此工程量清单仅为暂估，仅供参考，具体以设计图纸为准。
主要品牌设备选用表
工程名称： 
	序号
	设备材料名称
	招标品牌要求
	响应品牌

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	...
	
	
	


（七）、投标保证金缴纳证明
（八）、投标人认为有必要提供的其它资料

（九）、技术部分

一、施工组织设计（或施工方案）

1、投标人应编制施工组织设计，编制时应采用文字并结合图表形式说明主要分部分项施工方案；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施。

2、施工组织设计应简明扼要，要求不超过100页。

附表一  拟投入本分包工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本分包工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、完工日期和施工进度网络图

附表一：拟投入本分包工程的主要施工设备表

	序号
	设备名称
	型号

规格
	数  量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率（KW）
	生产

能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：拟配备本分包工程的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备名    称
	型号

规格
	数  量
	国别

产地
	制造

年份
	已使用台时    数
	用  途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：劳动力计划表

单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表四：计划开、完工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

二、项目组织机构拟配备人员情况表
（一）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（二）主要人员简历表
主要项目管理人员指项目经理、项目副经理、技术负责人、合同商务负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员。应附注册资格证书、身份证、职称证、学历证，专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书，主要业绩须附合同协议书。

	岗位名称
	

	姓     名
	
	年    龄
	

	性     别
	
	毕业学校
	

	学历和专业
	
	毕业时间
	

	拥有的执业资格
	
	专业职称
	

	执业资格证书编号
	
	工作年限
	

	主要工作业绩及担任的主要工作
	


招标人提供机械、工具、材料一览表

	施工机械
	施工工具
	施工材料

	以下无内容
	以下无内容
	以下无内容

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	 
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：除招标人提供料具以外的该工程使用的所有料具全部由投标人提供，其费用已包含在全费用固定单价中。
1

